

Tekninen lautakunta

AIKA 19.10.2022 klo 18:00 - 21:08

PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone.

KÄSITELLYT ASIAT

Pykälät:		Sivu
96	KOKOUKSEN JÄRJESTÄYMINEN JA ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN	158
97	KOIVU- JA TÄHTI KULTTUURIKESKUS MUUTOS JA KORJAUS RAKENNUSSUUNNITELMA	159
98	MUHOSJOEN KUNNOSTAMINEN /ESISELVITYS	160
99	HANKINTAOIKAISU KIRKKOTIEN LEIKKIPUISTON KALUSTEIDEN UUSIMINEN	161
100	KATUVALAISTUKSEN UUDISTAMINEN TYÖOHJELMA 2022	162
101	MÄNTYRANNAN LIIKUNTASALIN MUUTOS- JA KORJAUSTYÖT HANKESUUNNITELMA	163
102	PONKILAN URHEILUALUEEN HUOLTORAKENNUS HANKESUUNNITELMA	165
103	MUHOKSEN KIRKONKYLÄN KOULUN LIIKUNTASALI /HANKESUUNNITELMA	166
104	TONTIN HINNAN MÄÄRITTELEMINEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN KORTTELISSA 18 TONTILLA 2	179
105	TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2021	180
106	MUHOKSEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2023 /TEKNISET PALVELUT	181
107	MUHOKSEN KUNNAN SÄHKÖENERGIAN HANKINTA	182
108	MAANLÄJITYSPAIKAN PERUSTAMINEN KIINTEISTÖLLE KESTINSUO 494-403-2-588	183
109	HEINÄLÄNTIEN, YRITYSKYLÄNTIEN JA SEPÄNTIEN OSAN KATUSUUNNITELMA	184

Tekninen lautakunta

AIKA	19.10.2022 klo 18:00 - 21:08		
PAIKKA	Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone.		
LÄSNÄOLLEET:			
JÄSENET	Räisänen Jaakko	puheenjohtaja	
	Latvanlehto Jaakko	varapuheenjohtaja	
	Karvonen-Köykkä Auli	jäsen	
	Piilonen Tuomas	jäsen	
	Tihinen Sirkka	jäsen	läsnä etäyhteydellä
	Valkonen Eija-Leena	jäsen	läsnä etäyhteydellä
	Väisänen Mika	jäsen	läsnä etäyhteydellä
MUU	Manelius Aimo	kunnanhallituksen puheenjohtaja	poistui klo 20:41
	Keränen Veli-Jaakko	kunnanhallituksen edustaja	läsnä etäyhteydellä
	Rämet Jussi	kunnanjohtaja	
	Kari Mikko	toimialajohtaja	
	Hiltunen Tarja	pöytäkirjanpitäjä	
	Leskelä Hannu	maanrakennusmestari	läsnä etäyhteydellä
	Männikkö Jaakko	kiinteistöpäällikkö	läsnä etäyhteydellä
	Patana Tuija	arkkitehti, Lukkaroinen Oy	läsnä etäyhteydellä/poistui klo 18:40/ § 97
	Keskitalo Lauri	asiantuntija Maveplan Oy	läsnä etäyhteydellä/poistui klo 19:02/ § 98

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

96 - 109 §:t

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTAPA

PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Auli Karvonen-Köykkä ja Tuomas Piilonen

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS JA
VARMENNUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSJaakko Räisänen
Tarkastusaika
AllekirjoituksetTarja Hiltunen
MuhosPÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVILLÄPITOAuli Karvonen-Köykkä
Tuomas Piilonen
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävillä Muhoksen kunnan verkkosivuilla 24.10.2022 lukien.

toimistonhoitaja

Tarja Hiltunen

**KOKOUKSEN JÄRJESTÄYMINEN JA ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN
HYVÄKSYMINEN**

Teknltk 19.10.2022 § 96

PUHEENJOHTAJAN ESITYS: Puheenjohtaja esitti, että tekninen lautakunta myöntää kokoukseen läsnäolo- ja puheoikeuden maanrakennusmestari Hannu Leskelälle, kiinteistöpäällikkö Jaakko Männikölle, Kanttia 2 Oy:n arkkitehti Tuija Patanalle ja Maveplan Oy:n toimialavastaava Lauri Keskitalolle.

Lisäksi puheenjohtaja esitti, että lisäasioina esityslistalle otetaan asiat: Maanlajituspaikan perustaminen kiinteistölle kestinsuo 494-403-2-588 ja Heinäläntien, Yrityskyläntien ja Sepäntien osan katusuunnitelma. Lisäasiat käsitellään varsinaisella esityslistalla olevien asioiden käsittelyn jälkeen. Esityslistan asianumero kolme Koivu- ja tähti kulttuurikeskus muutos ja korjaus rakennussuunnitelma käsitellään ensimmäisenä asiana ja muutoin edetään esityslistan mukaisesti.

PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen yksimielisesti.

**KOIVU- JA TÄHTI KULTTUURIKESKUS MUUTOS JA KORJAUS
RAKENNUSSUUNNITELMA**

Teknltk 19.10.2022 § 97

Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh. 044-4970 308)

Muhoksen kunnanhallitus on 8.6.2020 §196 hyväksynyt koivu- ja tähti kulttuurikeskuksen laajennus ja korjaus hankkeen hankesuunnitelman.

Muhoksen kunnanvaltuusto on 15.12.2021 § 98 vuoden 2021 talousarvion käsittelyn yhteydessä rajannut hankkeen laajuutta ja kulttuurikeskuksen laajennus on poistettu suunnitelmasta.

Koivu- ja Tähti kulttuurikeskuksen muutos- ja korjaus hankkeen rakennussuunnitelmat ovat valmistuneet 31.5.2022 ja hankkeen tarkastettu kustannusarvio 8.9.2022 on 1.150.000 euroa (Alv 0%).

Hankkeessa tehdään muutoksia noin 1.823 brm2 alalle. Kirjaston aulaan rakennetaan lasiseinä omatoimikäytön mahdollistamiseksi, aulan yhteydessä oleva nykyinen wc-alue korjataan ja wc-paikkoja lisätään. Kirjaston puolella muutosalueella rakennetaan kirjojen palautusautomaatille tilat ja parannetaan työskentelytilojen ääneneristystä sekä rakennetaan toimistotiloja. Julkisivuon rakennetaan uusia ovia nykyisiin ikkuna-aukkoihin.

Rakennussuunnitelman hyväksyminen kuuluu kunnanhallituksen toimivaltaan.

Investoinnista päättäminen kuuluu kunnanvaltuuston toimivaltaan.

Rakennussuunnitelma pvm:ltä 31.5.2022 jaetaan oheismateriaalina ja esitellään kokouksessa.

TOIMIALAJOHTAJAN ESITYS:

Tekninen lautakunta pyytää rakennussuunnitelmasta hyvinvointilautakunnan lausunnon.

KESKUSTELU: Toimialajohtaja esitteli asiaa jonka jälkeen arkkitehti Tuija Patana esitteli hankkeen rakennussuunnitelman.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Tuija Patana poistui kokouksesta ennen asiakohdan päätöksentekoa klo 18:40

PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen yksimielisesti.

MUHOSJOEN KUNNOSTAMINEN /ESISELVITYS

Teknltk 19.10.2022 § 98

Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh. 044-4970 308)

Suunnitelman tarkoituksena oli selvittää Muhosjoen alaosan itäisen haaran pohjapadon toimivuutta, pohjapadon vaikutusta itäisen haaran liettymiseen sekä vaihtoehtoja pohjapadon uudelleen sijoitteluun.

Suunnittelussa tarkasteltiin ensisijaisesti pohjapadon siirtämistä ylävirtaan uuteen paikkaan, jolloin samassa yhteydessä itäinen haara ruopattaisiin suurelta osin kovaan pohjaan saakka. Hankkeen tavoitteena oli veden vaihtuvuuden parantaminen sekä vesiliikenteen mahdollistaminen myös matalilla vedenkorkeuksilla Muhosjoen itäisessä haarassa.

Selvityksen mukaan Pohjapadon siirrolla olisi positiivisia vaikutuksia Muhosjoen itäisen haaran veden vaihtuvuuteen ja tätä kautta liettymiseen, kun Muhoslammen vesi pääsisi vapaasti huuhtomaan itäistä uomaa pohjapadon alavirran puolella. Ongelmaksi muodostuu kuitenkin Montanlammen vedenpinnan taso ja Muhosjoen ruoppauksista huolimatta vesisyvytydet olisivat itäisessä haarassa pohjapadon alapuolella kesäisin 60 % ajasta matalampia kuin nykyisellään ja vesisyvyys olisi alimmillaan vain noin 0,5 m

Esiselvityksen loppuraportti pvm:ltä 15.6.2022 on esityslistan liitteenä ja raportin laatineen Maveplan Oy:n edustaja on kutsuttu kokoukseen esittelemään asiaa.

TOIMIALAJOHTAJAN ESITYS:

Tekninen lautakunta merkitsee Muhosjoen kunnostamista koskevan loppuraportin pvm:ltä 15.6.2022 tiedoksi.

KESKUSTELU: Toimialajohtaja esitteli asiaa jonka jälkeen Lauri Keskitalo Maveplan Oy:stä esitteli Muhosjoen kunnostamista koskevan loppuraportin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Lauri Keskitalo poistui kokouksesta klo 19:02

PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen yksimielisesti.

Liitteet

1

MUHOSJOEN KUNNOSTUS LOPPURAPORTTI 15.6.2022
MAVEPLAN OY

HANKINTAOIKAISU KIRKKOTIEN LEIKKIPUISTON KALUSTEIDEN UUSIMINEN

Teknltk 19.10.2022 § 99

Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh. 044-4970 308)

Tarjouspyyntö 22.08.2022

Tarjousten vertailutaulukko 5.9.2022

Hankintapäätös 5.9.2022

Oikaisuvaatimus 15.9.2022

Muhoksen kunnan tekniset palvelut on pyytänyt tarjouksia avoimella menettelyllä Kirkkotien leikkipuiston kalusteiden uusimisesta. Kyseessä on pienhankinta ja tarjouspyynnön mukaan tarjousten enimmäishinta on rajoitettu 22.000 euroon ja tarjouksista hyväksytään laajuudeltaan ja laadultaan edullisin tarjous.

Tarjousten jättämisen määräaikaan mennessä saapui yhteensä neljä tarjousta, jotka kaikki kaikki täyttivät hintaehdon ja olivat alle 22.000 euroa. Tarjousten vertailu on suoritettu avoimesti ja tasapuolisesti laadun ja laajuuden perusteella. Leikkiturva Oy:n tarjous on todettu olevan laajin ja laadukkain ja on valittu toimittajaksi.

Hankintaan liittyvät asiakirjat jaetaan oheismateriaalina

Oikaisuvaatimuksen käsittely kuuluu teknisen lautakunnan toimivaltaan.

TOIMIALAJOHTAJAN ESITYS:

Tekninen lautakunta hylkää Lappset Oy:n 15.9.2022 tekemän oikaisuvaatimuksen ja pitää voimassa maarakennusmestarin 5.9.2022 tekemän hankintapäätöksen.

PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen yksimielisesti.

Tekninen lautakunta

§ 16

15.02.2022

Tekninen lautakunta

§ 100

19.10.2022

KATUVALAISTUKSEN UUDISTAMINEN TYÖOHJELMA 2022

Teknltk 15.02.2022 § 16

Valmistelija: Maarakennusmestari Hannu Leskelä p. 0444970313.

Muhoksen kunnan vuoden 2022 talousarvion investointiosassa on varattu 50.000 euroa katuvalaistuksen uudistamiseen. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen lautakunta.

MAARAKENNUSMESTARIN EHDOTUS:

Vuoden 2022 katuvalaistuksen uudistamisen työohjelmaan sisällytetään seuraavat kohteet:

1. katu- ja aluevalaistuksen kaapelikartan laadinta 15.000 euroa
2. Leppiniemen alueen valaistussuunnittelu 10.000 euroa
3. Elohopealamppujen vaihto led-valaisimiksi 25.000 euroa

TOIMIALAJOHTAJAN ESITYS:

Tekninen lautakunta hyväksyy maarakennusmestarin ehdotuksen.

PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen yksimielisesti.

Teknltk 19.10.2022 § 100

Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh. 044-4970 308)

Katuvalaistuksen uudistamisen työohjelma ei ole toteutumassa suunnitellusti ja ohjelmaa on hyvä tarkastaa.

Katuvalaistuksen inventointi ja kartoitus on jäämässä pois ja uutena tarpeena on noussut katuvalo-ohjauksen kehittämiseen liittyvät tarpeet.

TOIMIALAJOHTAJAN ESITYS:

Vuoden 2022 katuvalaistuksen uudistamisen työohjelmaan sisällytetään seuraavat kohteet:

1. katu- ja aluevalaistuksen kaapelikartan laadinta 15.000 euroa
 2. Leppiniemen alueen valaistussuunnittelu 5.000 euroa
 3. Elohopealamppujen vaihto led-valaisimiksi 25.000 euroa
 4. katuvalojen etäohjauksen kehittäminen 20.000 euroa
- Työohjelma yhteensä 50.000 euroa.

PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen yksimielisesti.

MÄNTYRANNAN LIIKUNTASALIN MUUTOS- JA KORJAUSTYÖT HANKESUUNNITELMA

Teknltk 19.10.2022 § 101

Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh. 044-4970 308)

Muhoksen kunnan hyvinvointilautakunta on 21.06.2020 §90 käsitellyt Mäntyranan entisen koulukiinteistön tarvetta palvelutuotannon näkökulmasta. Hyvinvointilautakunnan päätöksen mukaan kunnalla on tarve liikuntasalille.

Tekninen lautakunta on 15.3.2022 §31 määritellyt Mäntyranan liikuntasalin muutos- ja korjaustöiden tavoitteet ja käynnistänyt hankesuunnittelun.

Mäntyranan liikuntasalin muutos- ja korjaustöitä koskeva hankesuunnitelma on valmistunut 12.9.2022. Hankesuunnitelma-asiakirjassa on esitetty kohteen toiminnalliset investointitarpeet, jotka perustuvat tilaajan ja käyttäjien tekemään tarveselvitykseen ja hankesuunnitteluprosessiin.

Hankesuunnitelmassa tarkastellaan teknisen lautakunnan 15.3.2022 tekemän päätöksen mukaisia kahta erillistä vaihtoehtoa, vaihtoehtoa 0 (VE 0) ja vaihtoehtoa 1 (VE 1).

Hankesuunnitelman mukaiset kustannusarviot on laadittu tavoitehintaisina

- VE 0 vaihtoehdossa nykykäyttö turvataan ja rakennuksesta luovutaan 2-5 vuotta korjaustöiden jälkeen kustannusarvio 193.000 euroa (alv 0%)
- VE 1 vaihtoehdossa rakennuksen teknistä arvoa nostetaan ja huomioidaan myös käyttäjän toiveet ja tilamuutostarpeet. Korjaustöiden jälkeinen käyttöikä tavoite 10 vuotta kustannusarvio 428.000 euroa (alv 0%)

Purkutöiden kustannukset 170.000 euroa, pihan leikkialueen perustamisen kustannukset 25.000 euroa ja mahdolliset irtaimistohankinnat ei sisälly laadittuihin kustannusarvioihin.

Hankesuunnitelman hyväksyminen kuuluu kunnanhallituksen toimivaltaan

Investoinnin toteuttamisesta päättäminen kuuluu kunnanvaltuuston toimivaltaan.

Mäntyranan liikuntasalin muutos- ja korjaustyöt hankesuunnitelma pvm:ltä 12.9.2022 on esityslistan liite.

TOIMIALAJOHTAJAN ESITYS:

Tekninen lautakunta pyytää hankesuunnitelmasta hyvinvointilautakunnan lausunnon.

KÄSITTELY: Keskustelun kuluessa Tuomas Piilonen esitti että, tehdään VE 2: virkamiestyönä rakennuksen käytön turvaaminen ja tarvittavat tekniset ratkaisut. Samalla tehdään turvallisuusselvitys vanhasta osasta, voidaanko se jättää purkamatta. Puheenjohtaja kannatti Piilosen esitystä.

PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen yksimielisesti. _____

PONKILAN URHEILUALUEEN HUOLTORAKENNUS HANKESUUNNITELMA

Teknltk 19.10.2022 § 102

Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh. 044-4970 308)

Hyvinvointilautakunta on 29.5.2019 §106 hyväksynyt Ponkilan huoltorakennuksen tarveselvityksen.

Tekninen lautakunta on 18.1.2022 §7 päättänyt käynnistää huoltorakennuksen hankesuunnittelun.

Ponkilan huoltorakennusta koskeva hankesuunnitelma on valmistunut 14.9.2022. Hankesuunnitelma käsittää vanhan katsomo/huoltorakennuksen purkamisen, uuden Ponkilan huoltorakennuksen noin 155 m², katsomon ja ulkokuntoilualan rakentamisen. Hankesuunnitelman mukainen hankkeen tavoitehintainen kustannusarvio on 1.503.000 euro (Alv 0%). Kustannusarvio ei sisällä kuntosalilaitteita 60.000 euroa eikä pesäpallokentän AV -laitteita.

Hankesuunnitelman hyväksyminen kuuluu kunnanhallituksen toimivaltaan.

Investoinnin toteuttamisesta päättäminen kuuluu kunnanvaltuuston toimivaltaan.

Hankesuunnitelma pvm:ltä 14.8.2022 jaetaan esityslistan liitteenä.

TOIMIALAJOHTAJAN ESITYS:

Tekninen lautakunta pyytää hankesuunnitelmasta hyvinvointilautakunnan lausunnon. Lausunnossa pyydetään ottamaan kantaa hankkeen supistamiseen liittyviin toimenpiteisiin kuten saattoliikenteen yhteyksiin, katsomon laajuuteen ja huoltorakennuksen tilaohjelmaan.

PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen yksimielisesti.

Tekninen lautakunta	§ 19	11.02.2021
Hyvinvointilautakunta	§ 23	16.02.2021
Tekninen lautakunta	§ 23	02.03.2021
Kunnanhallitus	§ 82	08.03.2021
Tekninen lautakunta	§ 89	31.08.2021
Tekninen lautakunta	§ 98	21.09.2021
Hyvinvointilautakunta	§ 142	13.10.2021
Tekninen lautakunta	§ 103	19.10.2022

MUHOKSEN KIRKONKYLÄN KOULUN LIIKUNTASALI /HANKESUUNNITELMA

43/6.67.670/2021

Teknltk 11.02.2021 § 19

Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh. 044-4970 308)

Kirkonkylän koulun vanhan kivistä koulun purkamisen yhteydessä on poistunut koulun vanha juhlasali 190 m² ja moduulikoulun rakentamisen yhteydessä on kiinteistölle muodostunut uuden väestönsuojan 134 m² rakennusvelvollisuus.

Vuoden 2020 aikana on laadittu hankesuunnitelmat viereisen palloilusalin korjaamisesta ja muuttamisesta koulun liikuntasaliksi ja uuden väestönsuojan rakentamisesta koulun piha-alueelle. Palloilusalin peruskorjausta ja väestönsuojan rakentamista koskevan hankesuunnitelmien käsittelyn yhteydessä hyvinvointilautakunta on tehnyt esityksen selvittää liikuntasalin toteutus uudisrakennuksena koulun alueelle ja että liikuntasalin yhteyteen liitetään väestönsuojatilat alueen moduulikoulujen rakennusluvan ehtojen mukaisesti.

Muhoksen Kirkonkylän koulun liikuntasalia koskeva hankesuunnitelma on valmistunut 11.2.2021. Hankesuunnitelma perustuu Muhoksen hyvinvointilautakunnan esitykseen ja uuden liikuntasalin ja väestönsuojan uudisrakennuksen sisältävä hankesuunnitelma on laadittu vaihtoehdoksi ja lisäksi antamaan kattavamman kokonaiskuvan eri vaihtoehdoista alueen kehittämistä varten.

1. palloilusalin peruskorjauksen hankesuunnitelman mukainen tavoitehintaa on 1.625.000 euroa ja tilaohjelman mukainen laajuus on noin 653 m². sisältää liikuntasalin 432 m².

2. väestönsuojan rakentamisen hankesuunnitelman mukainen tavoitehintaa on 890.000 euroa ja tilaohjelman mukainen laajuus noin 144 m²

3. uusi liikuntasali ja väestönsuoja hankesuunnitelman mukainen tavoitehintaa on 2.624.000 euroa ja tilaohjelman mukainen laajuus noin 877 m² sisältää liikuntasalin 510 m².

Uuden liikuntasalin tavoitehintaa on laskettu teräsrunkoisena ja pelti-villa-pelti verhouksella. Mikäli hanke toteutetaan puuranteisena esim. CLT- levyrunkoisena, niin kustannusvaikutuslisä on noin 150.000 euroa. Puurakentamisen hyödyt ovat kuitenkin merkittävät mm. salin akustiikan ja sisäilman laadun suhteen.

Tekninen lautakunta	§ 19	11.02.2021
Hyvinvointilautakunta	§ 23	16.02.2021
Tekninen lautakunta	§ 23	02.03.2021
Kunnanhallitus	§ 82	08.03.2021
Tekninen lautakunta	§ 89	31.08.2021
Tekninen lautakunta	§ 98	21.09.2021
Hyvinvointilautakunta	§ 142	13.10.2021
Tekninen lautakunta	§ 103	19.10.2022

Uusi liikuntasali on hankesuunnitelmassa sijoitettu nykyisen päärakennuksen viereen ja mahdollistaa sisäyhteyden salin käyttöön.

Kirkonkylän koulun liikuntasalia koskeva hankesuunnitelma 11.2.2021 jaetaan oheismateriaalina.

TOIMIALAJOHTAJAN ESITYS:

Tekninen lautakunta pyytää hankesuunnitelmasta hyvinvointilautakunnan lausunnon ja kannanottoa jatkosuunnitteluvaihtoehdosta.

PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen yksimielisesti.

Hyvinvointilautakunta 16.02.2021 § 23

toimialajohtaja Juha Valta (puhelin 044 4970 400):

Muhoksen Kirkonkylän koulun liikuntasalia koskeva hankesuunnitelma on valmistunut 11.2.2021. Muhoksen tekninen lautakunta on käsitellyt valmistunutta suunnitelmaa kokouksessaan 11.2.2021 § 19. Hankesuunnitelma perustuu hyvinvointilautakunnan 11.11.2020 § 152 päätökseen. Hyvinvointilautakunta totesi tekniselle lautakunnalle, että se käsittelee Muhoksen kunnan palloilusalin hankesuunnitelman sitten kun Kirkonkylän koulun väestönsuojan ja uuden liikuntasalin rakentamisvaihtoehto samaan yhteyteen on selvitetty.

Palloilusalin peruskorjauksen hankesuunnitelman mukainen tavoitehinta on 1.625.000 euroa ja väestönsuojan tavoitehintaa on 890.000 euroa eli yhteensä 2.515 000 euroa. Uuden liikuntasalin ja väestönsuojan tavoitehintaa on 2.624.000 euroa.

Palloilusalin peruskorjauksen ja väestönsuojan tilaohjelma on 797 m², josta liikuntasali on 432m². Uuden liikuntasalin ja väestönsuojan tilaohjelma on 877m², josta liikuntasali 510m².

Uuden liikuntasalin tavoitehintaa on laskettu teräsrunkoisena ja pelti-villa-pelti verhouksella. Mikäli hanke toteutetaan puuranteisena esim. CLT- levyrunkoisena, niin kustannusvaikutuslisä on noin 150.000 euroa. Puurakentamisen hyödyt ovat kuitenkin merkittävät mm. salin akustiikan ja sisäilman laadun suhteen. Uusi liikuntasali on hankesuunnitelmassa sijoitettu nykyisen päärakennuksen viereen ja mahdollistaa sisäyhteyden salin käyttöön.

Tekninen lautakunta	§ 19	11.02.2021
Hyvinvointilautakunta	§ 23	16.02.2021
Tekninen lautakunta	§ 23	02.03.2021
Kunnanhallitus	§ 82	08.03.2021
Tekninen lautakunta	§ 89	31.08.2021
Tekninen lautakunta	§ 98	21.09.2021
Hyvinvointilautakunta	§ 142	13.10.2021
Tekninen lautakunta	§ 103	19.10.2022

Kirkonkylän koulun liikuntasalia koskeva hankesuunnitelma jaetaan oheismateriaalina.

TOIMIALAJOHTAJAN ESITYS: Hyvinvointilautakunta päättää antaa lausuntoon hankesuunnitelmasta tekniselle lautakunnalle, että se hyväksyy Kirkonkylän koulun liikuntasalin hankesuunnitelman uuden liikuntasalin ja väestönsuojan osalta.

KÄSITTELY: Kokouksen alussa vapaa-aikatoimenjohtaja Juha Pesonen oli osaltansa selostamassa hankesuunnitelmaa.

Toimialajohtaja selosti asiaa.

PÄÄTÖS: Hyvinvointilautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen yksimielisesti.

Teknltk 02.03.2021 § 23

Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh. 044-4970 308)

Kirkonkylän koulun liikuntasalin hankesuunnitelma on tarkastettu ja päivätty 18.2.2021.

- Salin rakennusrungoksi on valittu puu ja CLT -elementti ja työmaatoteutus on varauduttu sääsuojalla
- salin lattiakorko on saatu nostettua tasolle +36,836 kuitenkin siten että esteetön kulku on vielä A-rakennuksen kautta mahdollista. Suunniteltu pihan korko kentän puolella +36,65
- saliosan syvyyttä on kasvatettu hieman sisäpelien toiminnallisten turva-alueiden ulkopuolelle ja hankkeen tilaohjelman mukainen pinta-ala on 895 m².

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on tarkentunut muutosten jälkeen ja on ilman toimintavarusteita yhteensä 2.896.000 euroa. Hankkeen suunnittelu- ja rakennusajaksi on arvioitu 18 kk investointipäätöksestä.

Hankkeen toteutus ajoittuu Muhoksen kunnan taloussuunnitelmassa vuodelle 2023. Tämä edellyttää rakennussuunnittelun aloittamista vuonna 2022. Rakennussuunnittelun ja tutkimusten tavoitehintainen kustannusarvio on 206.000 euroa.

Tekninen lautakunta	§ 19	11.02.2021
Hyvinvointilautakunta	§ 23	16.02.2021
Tekninen lautakunta	§ 23	02.03.2021
Kunnanhallitus	§ 82	08.03.2021
Tekninen lautakunta	§ 89	31.08.2021
Tekninen lautakunta	§ 98	21.09.2021
Hyvinvointilautakunta	§ 142	13.10.2021
Tekninen lautakunta	§ 103	19.10.2022

Hankesuunnitelman hyväksyminen kuuluu kunnanhallituksen toimivaltaan.

TOIMIALAJOHTAJAN ESITYS:

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle Kirkonkylän koulun uuden liikuntasalin rakentamista koskevan hankesuunnitelman pvm:ltä 23.2.2021 hyväksymistä.:

PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen yksimielisesti.

Khall 08.03.2021 § 82

Kunnanjohtaja Jukka Syvävirta (puhelin 044-497 0001):

Hankkeen kokonaiskerrosala on kasvanut 895 neliömetriin, josta VSS-tilan osuus on 140,5 neliometriä. Liikuntasalin osuus oheistiloineen on siten 754,5 neliometriä. Esitetyssä mallissa itse liikuntasalin koko on kasvanut 510 neliömetriin. Liikuntasalin varusteisiin on esitetty 350 katsojatuolia ja 68,5 neliömetrin siirrettävä näyttämö. Lautakuntien (hyvinvointi ja tekninen) esittämä hankkeen hinta-arvio (2.800.000 €) ei sisällä toimintavarusteita. Liikuntasalin on tarkoitus olla liikuntaan ja urheiluun tarkoitettu alue – ei juhlasali. Juhlasaleja Muhoksella on jo tällä hetkellä Tähtiareenalla, Lukiolla ja Koivu ja Tähti-kulttuurikeskuksen auditoriossa.

KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus palauttaa liikuntasalin ja väestösuojan hankesuunnitelman uudelleen valmisteltavaksi siten, että esim. toiminnallinen liikuntasalin jako-osa 3 (150 m²), tuolit 350 henkilölle ja siirrettävä näyttämö sekä niille varattu varastotila poistetaan hankesuunnitelmasta. Perustelut:

- 1) Liikuntasalin pinta-ala kasvaa puretun juhlasalin 190 m²:stä liikuntasalin 360 m²:iin + oheistilat.
- 2) Tuolien ja siirrettävän katsomon poistaminen pienentää varastotilaa ja liikuntasalin lattian suojaustarvetta.
- 3) Jokainen lisäneliö kasvattaa rakentamiskulujen lisäksi ylläpitokuluja (mm. lämmitys, siivous, valaistus yms.) kymmeniksi vuosiksi.

KÄSITTELY: Kunnanjohtaja selosti asiaa kunnanhallitukselle.

Asiasta käydyin keskustelun jälkeen Teuvo Pikkuaho esitti, että kunnanhallitus

Tekninen lautakunta	§ 19	11.02.2021
Hyvinvointilautakunta	§ 23	16.02.2021
Tekninen lautakunta	§ 23	02.03.2021
Kunnanhallitus	§ 82	08.03.2021
Tekninen lautakunta	§ 89	31.08.2021
Tekninen lautakunta	§ 98	21.09.2021
Hyvinvointilautakunta	§ 142	13.10.2021
Tekninen lautakunta	§ 103	19.10.2022

palauttaa liikuntasalin ja väestönsuojan hankesuunnitelmat uudelleen valmisteluun siten, että liikuntahalli rakennetaan teräsrungolla sekä peltivuorauksella. Sen lisäksi poistetaan volttimonttu ja istuintuolit 350 kpl sekä siirrettävä katsomo. Näillä toimenpiteillä saadaan kustannussäästöä n.170.000-180.000 €. Suunnitelmassa olevat neliöt jäävät entiselleen.

Puheenjohtaja totesi, että Pikkuaho on tehnyt esittelijän esityksestä poikkeavan esityksen, joka kannattamattomana raukeaa.

PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Pikkuaho jätti päätökseen suullisen eriävän mielipiteen.

Teknltk 31.08.2021 § 89

Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh. 044-4970 308)

Kirkonkylän koulun uuden liikuntasalin hankesuunnitelma on tarkastettu kunnanhallituksen 08.03.2021 § 82 mukaisesti ja hankesuunnitelman B-revisio on päivätty 25.5.2021. Hanke sisältää kahteen lohkoon jaettavan puurunkoisen liikuntasalin. Hankkeen koko on 692 m² ja tavoitehinta ilman toimintavarusteita on 2.491.000 euroa.

Hankesuunnitelmien vertailu:

Suunnitelmaversio	laajuus	tavoitehinta	käyttötalousvaikutus
HS 23.2.2021	895 m ²	2.896.000 euroa	195.000 euroa/vuosi
HS 25.5.2021	692 m ²	2.491.000 euroa	165.000 euroa/vuosi

Hankesuunnitelma HS 25.5.2021 ei vastaa hyvinvointilautakunnan 11.11.2020 §152 laajuuden osalta, koska saliosa sisältää vain kaksi jako-osaa kolmen sijaan.

Rakennussuunnittelun osuus kustannuksista on molemmissa hankkeissa noin 170.000 euroa.

Hankesuunnitelmien ohjelmapiirustukset 23.2.2021 ja 25.5.2021 jaetaan oheismateriaalina ja esitellään kokouksessa.

Tekninen lautakunta	§ 19	11.02.2021
Hyvinvointilautakunta	§ 23	16.02.2021
Tekninen lautakunta	§ 23	02.03.2021
Kunnanhallitus	§ 82	08.03.2021
Tekninen lautakunta	§ 89	31.08.2021
Tekninen lautakunta	§ 98	21.09.2021
Hyvinvointilautakunta	§ 142	13.10.2021
Tekninen lautakunta	§ 103	19.10.2022

TOIMIALAJOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle Kirkonkylän koulun uuden liikuntasalin rakentamista koskevan hankesuunnitelman pvm:ltä 23.2.2021 hyväksymistä.

Lisäksi tekninen lautakunta esittää, että Muhoksen kunnan vuoden 2022 talousarvioon varataan 170.000 hankkeen rakennussuunnitteluun ja vuoden 2023 investointisuunnitelmaan 2.700.000 euroa hankkeen toteuttamiseen.

Hankkeen toteutukseen haetaan avustusta valtion liikuntapaikkarakentamiseen varatusta rahasta.

KÄSITTELY: Toimialajohtaja selosti asiaa. Keskustelun kuluessa puheenjohtaja esitti, että hankesuunnitelma palautetaan uudelleen valmisteluun.

Valmistelussa selvitetään seuraavat asiat:

- "ammattikoulun" salin soveltuvuus koululiikuntasaliksi (lain asettamat määräykset)
- "ammattikoulun" salin käytettävyys verrattuna muiden alakoulujen liikuntasalien käytettävyYTEEN
- pelkän väestönsuojan kustannusarvio (vaihtoehtoinen arvio lautakunnan tilaamalta konsultilta)

Perusteet palautukselle:

- ei investointipäätöksiä ennen kuin on syntynyt päätös Muhoksen kunnan talouden tasapainottamisohjelmasta
- teknisen lautakunnan tulee nähdä väestönsuojan kustannuslaskelman, joka on laskettu pelkästään siihen tarkoitukseen tehtävästä tilasta

PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi puheenjohtajan esityksen yksimielisesti.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Veli-Jaakko Keränen poistui kokouksesta asiakohdan päätöksenteon jälkeen klo 21:23

Teknltk 21.09.2021 § 98

Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh. 044-4970 308)

Hyvinvointilautakunta on hyväksynyt hankkeen tarveselvityksen 17.06.2020 §99.

Tekninen lautakunta	§ 19	11.02.2021
Hyvinvointilautakunta	§ 23	16.02.2021
Tekninen lautakunta	§ 23	02.03.2021
Kunnanhallitus	§ 82	08.03.2021
Tekninen lautakunta	§ 89	31.08.2021
Tekninen lautakunta	§ 98	21.09.2021
Hyvinvointilautakunta	§ 142	13.10.2021
Tekninen lautakunta	§ 103	19.10.2022

Hankkeen perusteluna on korvata Kirkonkylän koulun purettu liikuntasali 190 m² ja rakentaa Kirkonkylän koulun rakennusluvan edellyttämä väestönsuoja.

Hankesuunnitelmavaiheessa vaihtoehtoina on tarkasteltu entisen ammattikoulun liikuntasalin peruskorjaus ja erillisen väestönsuojan rakentaminen tai yhdistetty uuden liikuntasalin ja väestönsuojan rakentaminen. Jälkimmäinen vaihtoehto on lisäksi tarkasteltu kahdella eri laajuisella liikuntasaliosalla kunnanhallituksen 08.03.2021 § 82 päätöksen mukaisesti.

Tarkastellut vaihtoehdot:

1. Erilliset hankkeet. Ammattikoulun entisen salin peruskorjaus ja erillisen väestönsuojan rakentaminen Kirkonkylän koulun piha-alueelle.
 - Hankesuunnitelma entisen ammattikoulun liikuntasalin peruskorjaus HS 5.10.2020. Salin laajuus 423 m², kustannusarvio 1.600.000 euroa
 - Erillisen väestönsuojan rakentamisen hankesuunnitelma HS revA 11.11.2020 Käyttötarkoitus ulkoliikunnan pukuhuone ja varastotila. Suoja-alan laajuus 142,5 m², kustannusarvio 890.000 euroa
 - **Kustannusarvio yhteensä 2.690.000 euroa**
2. Kirkonkylän koulun uusi yhdistetty liikuntasali ja väestönsuoja
 - HS 23.2.2021, saliosa kolmeen lohkoon jaettava, laajuus 523 m² ja väestönsuojan laajuus 140,5 m², **kustannusarvio yhteensä 2.900.000 euroa**
 - HS 25.5.2021, saliosa kahteen lohkoon jaettava laajuus 370 m² ja väestönsuojan laajuus 140,5 m², **kustannusarvio yhteensä 2.500.000 euroa**

Riskit.

- Entisen ammattikoulun Sali on rakennettu vuonna 1969 ja rakennus on elinkaarensa päässä. Hankesuunnitelmassa on arvioitu erikseen hankkeen riskejä, jotka liittyvät korjauksen ja muutostöiden onnistumiseen. Lisäksi Muhoksen kunnalla on huonoja kokemuksia vanhojen rakennusten peruskorjausten onnistumisesta.
- Uudisrakennuksen rakentaminen toiminnallisesti puutteellisena. Merkittävä riski jonka korjaaminen jälkikäteen on kallista ja vaikeaa.

Mahdollisuudet:

- Kirkonkylän koulun uusi liikuntasali lisää Muhoksen kunnan laadukasta sisäliikuntatilaa ja mahdollistaa vanhoista tiloista ja niiden peruskorjauksesta luopumisen.
- Uudisrakentaminen mahdollistaa rahoitushakemuksen Valtion liikuntapaikkarakentamiseen varatuista rahoista

Tekninen lautakunta	§ 19	11.02.2021
Hyvinvointilautakunta	§ 23	16.02.2021
Tekninen lautakunta	§ 23	02.03.2021
Kunnanhallitus	§ 82	08.03.2021
Tekninen lautakunta	§ 89	31.08.2021
Tekninen lautakunta	§ 98	21.09.2021
Hyvinvointilautakunta	§ 142	13.10.2021
Tekninen lautakunta	§ 103	19.10.2022

Aikataulu:

- Käyttäjän tavoiteaikataulu hankkeelle on mahdollisimman pian koska Kirkonkylän koulun liikuntasalin puute on akuutti
- Väestönsuojan rakentamisen takaraja on 5-vuotta rakennusluvan mukaisen Kirkonkylän moduulikoulun valmistumisesta. Hankkeen lopputarkastus on pidetty 2.9.2021, joten väestönsuoja on oltava käytössä 2.9.2026.
- Hanke sisältyy Muhoksen kunnan taloussuunnitelmaan vuodelle 2023

Palloilusalin HS 5.10.2020, erillisen väestönsuojan rakentamisen HS revA 11.11.2020, uuden liikuntasalin ja väestönsuojan HS 23.2.2021 ja uuden liikuntasalin ja väestönsuojan HS 25.5.2021 jaetaan oheismateriaalina. Hankesuunnitelman hyväksyminen kuuluu kunnanhallituksen toimivaltaan. Investointipäätöksen toimivalta kuuluu kunnanvaltuuston toimivaltaan.

TOIMIALAJOHTAJAN ESITYS:

Tekninen lautakunta pyytää Kirkonkylän koulun liikuntasalin ja väestönsuojan rakentamisvaihtoehdoista hyvinvointilautakunnan lausunnon.

KÄSITTELY: Toimialajohtaja selosti asiaa. Keskustelun kuluessa puheenjohtaja esitti, että tekninen lautakunta pyytää Kirkonkylän koulun liikuntasalin ja väestönsuojan rakentamisvaihtoehdoista hyvinvointilautakunnan lausunnon sekä selvityksen nykyisestä käytännöstä, miten lukujärjestykset on saatu järjestettyä palloilusaliin ja onko esim Tähtiareenaa käytetty?

PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi puheenjohtajan esityksen yksimielisesti.

Hyvinvointilautakunta**toimialajohtaja Juha Valta (puhelin 044 4970 400):**

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 21.9.2021 § 98 päättänyt pyytää Kirkonkylän koulun liikuntasalin ja väestönsuojan rakentamisvaihtoehdoista hyvinvointilautakunnalta lausunnon sekä selvityksen nykyisestä käytännöstä, lukujärjestysten järjestelyistä palloilusaliin ja Tähtiareenan käyttämiseen.

Kirkonkylän koulun rehtori Pasi Kukkola on antanut teknisen lautakunnan pyytämän selvityksen mm. edellä mainittuihin asioihin.

Kirkonkylän koulussa on 513 oppilasta, 26 yleisopetuksen ryhmää ja 3 erityisryhmää/luokkaa. Liikuntatuntien tarpeet lukuvuonna 2021-2022 ovat seu-

Tekninen lautakunta	§ 19	11.02.2021
Hyvinvointilautakunta	§ 23	16.02.2021
Tekninen lautakunta	§ 23	02.03.2021
Kunnanhallitus	§ 82	08.03.2021
Tekninen lautakunta	§ 89	31.08.2021
Tekninen lautakunta	§ 98	21.09.2021
Hyvinvointilautakunta	§ 142	13.10.2021
Tekninen lautakunta	§ 103	19.10.2022

raavat:

- 0.lk 1-2h/vko kaksi luokkaa =2-4h/vko
- 1.lk 2h/vko neljä luokkaa=8h/vko
- 2.lk 2h/vko neljä luokkaa= 8h/vko
- 3.lk 2h/vko neljä luokkaa=8h/vko
- 4.lk 2h/vko neljä luokkaa= 8h/vko
- 5.lk 3h/vko neljä luokkaa= 12h/vko
- 6.lk 2h/vko neljä luokkaa= 8h/vko
- Erityisluokat 2h/vko 3 luokkaa= 6h/vko
- 5.-6.luokkien valinnaisliikunnat 2-4h/vko

Liikuntatuntien tarve on yhteensä 62-66h viikossa. Nykyistä palloilusalia on mahdollista käyttää 35h viikossa klo 8-15 välisellä ajalla. Todellinen tarve on lähes kaksinkertainen.

Käytännön syistä, oppilasryhmiä on jouduttu yhdistämään (suuret ryhmäkoot), sallissa useasti samaan aikaan 35-45 oppilasta. Palloilusalin voi jakaa kahteen osaan, mutta salin kokonaispinta-ala jää näissä tapauksissa aina pieneksi. Palloilusalin sosiaalitynit, pukuhuoneet ja suihkutitilat, eivät ole opetukseen vaadittavalla tasolla. Pukuhuonetynit ovat ahtaat ja epäkäytännölliset. Suihkutitiloja on yksi, oppilaat eivät ehdi peseytyä liikuntatuntien jälkeen. Opetussuunnitelma velvoittaa huolehtimaan hyvästä oppilashygieneiasta jokaisen liikuntatuntin jälkeen. Opetuksen järjestäjän velvollisuus on järjestää opetukseen soveltuvat turvalliset ja riittävät tytit.

Palloilusalin puutteet tällä hetkellä:

- sisäilma ongelmallinen
 - o käyttäjät reagoivat sisäilmaan
- sali käyttöikänsä päässä (rakennusvuosi 1969)
 - o suihku ja pukuhuonetytit puutteelliset= tällä hetkellä opetukseen soveltumattomat
 - o ilmanvaihto puutteellinen
 - o varastotytit (välineet/kalusto) puutteelliset
 - o salista puuttuu äänentoisto/av-varustelu
- palomääräyksien vuoksi saliin saa kokoontua kerrallaan noin 300 henkilöä
 - o koululla ei ole yhteistä kokoontumistilaa
 - tarve päivittäisiin/viikottaisiin koulun sisäisiin kokoontumisiin
 - tarve juhlatilaisuuksiin/tapahtumien järjestämiseen

Hankesuunnitelmissa (liikuntasalit 3kpl ja väestönsuoja 1kpl) on yksilöity käyttäjän tarpeet. Käyttäjä on tuonut hankesuunnitelmissa esille ns.minimitarpeet, jotka ovat välttämättömiä opetuksen järjestämiseksi opetuksen järjestäjää velvoittavalla

Tekninen lautakunta	§ 19	11.02.2021
Hyvinvointilautakunta	§ 23	16.02.2021
Tekninen lautakunta	§ 23	02.03.2021
Kunnanhallitus	§ 82	08.03.2021
Tekninen lautakunta	§ 89	31.08.2021
Tekninen lautakunta	§ 98	21.09.2021
Hyvinvointilautakunta	§ 142	13.10.2021
Tekninen lautakunta	§ 103	19.10.2022

tavalla. Väestönsuojasta on kunnalla lakisääteinen rakentamisvelvollisuus (rakennettava viiden vuoden kuluessa modurirakennusten käyttöönnotosta).

Kirkonkylän koulun/käyttäjän esitys liikuntasalista

1. Liikuntasali rakennetaan hankesuunnitelman 1 mukaisesti sisältäen väestönsuojan.

Perustelut

1. Liikuntasalin tulee mahdollistaa kolmen samanaikaisen liikuntaryhmän käytön liikuntatunneilla= sali jaettavissa kolmeen osaan (3 väliverholla eroteltavaa lohkoa). Vertailuna aikaisempi tilanne, jossa koululla on ollut käytössä vanhan koulun juhlasali=1 lohko (noin 190m²) sekä palloilusalin tila= 2 lohkoa (yht. noin 400m²).

2. Liikuntasalia käytetään päivittäin/viikoittain koko koulun yhteisenä kokoontumispaikkana; yhteiset päivänavaukset, kouluinfot, vierailijatapaamiset yms. yhteiset kokoontumiset, jolloin saliin pitää mahtua kerrallaan oppilaat + opetushenkilökunta

3. Koulun pitää pystyä järjestämään lukuvuoden kaikki juhlatilaisuudet omassa salissa. Juhlatilaisuuksissa tuolipaikkoja (tuolien varastointi liikuntavälinevarastossa) tulee olla 300-350 henkilölle. Koulun omissa juhlatilaisuuksissa osa oppilaista/henkilökunnasta istuvat tuoleilla ja loput lattiapaikoilla (yhteensä 550-570 henkilöä).

4. Liikuntasalissa tulee olla tilavaraus ja paikka siirrettävälle tai seinään kytkettävälle kevytnäyttämölle (koko 20--25m²).

5. Liikuntasalin av-ratkaisuna irrallinen ja edullinen ns. av-kuutio (sisältää äänentoiston sekä kuvan), joka mahdollistaa käytön kaikissa salissa järjestettävissä tilaisuuksissa sekä liikuntatunneilla.

Lisähuomiona käyttäjän kommentti Khall päätökseen 8.3. pienentää uutta liikuntasalia.

Khallitus on kokouksessa 8.3. tehnyt päätöksen liikuntasalin ja väestönsuojan hankesuunnitelman palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi. Päätöksen perusteluissa oli maininta mm. siirrettävästä näyttämöstä 68,5m². Käyttäjä ei ole ehdottanut näyttämön kokoa kunnanjohtajan esityksen kokoisena. Päätöksen perus-

Tekninen lautakunta	§ 19	11.02.2021
Hyvinvointilautakunta	§ 23	16.02.2021
Tekninen lautakunta	§ 23	02.03.2021
Kunnanhallitus	§ 82	08.03.2021
Tekninen lautakunta	§ 89	31.08.2021
Tekninen lautakunta	§ 98	21.09.2021
Hyvinvointilautakunta	§ 142	13.10.2021
Tekninen lautakunta	§ 103	19.10.2022

teluna jättää sali varustelematta kokonaan ilman tuoleja on mielestämme erikoista. Myöskään vertailu vanhan purettavan koulun salin kokoon (vanhan koulun Sali 190m²) ei ole perusteltua, koska vanhan koulun sali ei kokonsa eikä toiminnallisuuden puolesta täytä millään muotoa nykypäivän liikuntasalin tarpeita kunnan suurimman peruskoulun tarpeita vastaavana salina. Salin koossa tulee mielestämme erityisesti huomioida, että nykyinen vanha palloilusali on tullut käyttöikänsä päähän. Riskit korjaamisen onnistumisesta ovat erittäin suuret. Uuden liikuntasalin pienentäminen khallituksen esittämään kokoon tarkoittaisi käytännössä sitä, että myös vanha palloilusali tulee peruskorjata pikaisella aikataululla kuntoon.

Hankesuunnitelma nro 2 (päivitetty khall päätöksen 8.3. mukaisesti), on kyllä erittäin huonosti linjassa koulun tarpeeseen. Olemme selkeästi tuoneet esille käyttäjinä tarpeemme hankesuunnittelun kaikissa vaiheissa. Kunnanhallituksen päätös pienentää salia poistaen mm. koulun yhteiset kokoontumiset päivittäin/viikoittain sekä juhlatilaisuuksien järjestämiset, eivät palvele Kirkonkylän koulun tarpeita. Pelkästään liikunnanopetukseen aikaisemmasta pienennetty sali kahteen lohkoon on koulumme tarpeeseen liian pieni. Liikunnanopetusta varten salin tulee mahdollistaa kolmen opetusryhmän yhtäaikaisen käytön. Hankesuunnitelma nro 2 ei mahdollista koulun oppilasmäärän kasvattamista nykyistä suuremmaksi esim. nykyisen kouluverkon muuttuessa.

TOIMIALAJOHTAJAN ESITYS: Hyvinvointilautakunta päättää esittää tekniselle lautakunnalle, että Kirkonkylän koulun liikuntasali rakennetaan hankesuunnitelman 1 mukaisesti sisältäen väestönsuojan.

KÄSITTELY: Kokouksen alussa Kirkonkylän koulun rehtori Pasi Kukkola oli selostamassa asiaa Kirkonkylän koulun näkökulmasta.

Toimialajohtaja teki muutetun esityksen: Hyvinvointilautakunta päättää antaa lausuntonaan tekniselle lautakunnalle, että Kirkonkylän koulun liikuntasali rakennetaan hankesuunnitelman 1 mukaisesti sisältäen väestönsuojan.

Lisäksi lautakunta päättää antaa selvityksenä nykyisestä käytännöstä, lukujärjestetysjärjestelyistä ja Tähtiareenasta, että palloilusalia voi käyttää 35 tuntia viikossa ja tarve on 62-66 tunnille viikossa. Palloilusalin sisäilma on ongelmallinen, ja sosiaalityilat, pukuhuoneet ja suihkutilat (suihkutiloja on yksi) eivät ole opetukseen vaadittavalla tasolla. Tähtiareenalta ei ole osoitettavissa liikuntavuoroja Kirkonkylän tarvitsemaa määrää.

PÄÄTÖS: Hyvinvointilautakunta hyväksyi yksimielisesti toimialajohtajan muutetun esityksen ja päätti antaa lausuntonaan tekniselle lautakunnalle, että

Tekninen lautakunta	§ 19	11.02.2021
Hyvinvointilautakunta	§ 23	16.02.2021
Tekninen lautakunta	§ 23	02.03.2021
Kunnanhallitus	§ 82	08.03.2021
Tekninen lautakunta	§ 89	31.08.2021
Tekninen lautakunta	§ 98	21.09.2021
Hyvinvointilautakunta	§ 142	13.10.2021
Tekninen lautakunta	§ 103	19.10.2022

Kirkonkylän koulun liikuntasali rakennetaan hankesuunnitelman 1 mukaisesti sisältäen väestönsuojan.

Lisäksi lautakunta päätti antaa selvityksenä nykyisestä käytännöstä, lukujärjestetysjärjestelyistä ja Tähtiareenasta, että palloilusalua voi käyttää 35 tuntia viikossa ja tarve on 62-66 tunnille viikossa. Palloilusalin sisäilma on ongelmallinen, ja sosiaalitulat, pukuhuoneet ja suihkutilat (suihkutiloja on yksi) eivät ole opetukseen vaadittavalla tasolla. Tähtiareenalta ei ole osoitettavissa liikuntavuoroja Kirkonkylän tarvitsemaa määrää.

Teknltk

Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh. 044-4970 308)

Hyvinvointilautakunta on 13.10.2021 §147 käsitellyt Kirkonkylän koulun liikuntasalin ja väestönsuojan rakentamisen vaihtoehtoja. Hyvinvointilautakunta yksimielisesti esittää HS 23.2.2021 mukaisen vaihtoehdon toteuttamista. Vaihtoehdossa liikuntasaliosa on CLT -rakenteinen kolmeen lohkoon jaettava ja salin laajuus on 523 m² ja väestönsuojan laajuus on 140,5 m². Hankesuunnitelman mukainen tavoitehintainen kustannusarvio on yhteensä 2.900.000 euroa. Kustannusarviot on laadittu tammikuun 2021 kustannustasossa.

Hankesuunnitelman hyväksyminen kuuluu kunnanhallituksen toimivaltaan. Investoinnin toteuttamisesta päättäminen kuuluu kunnanvaltuuston toimivaltaan.

TOIMIALAJOHTAJAN ESITYS:

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Kirkonkylän koulun liikuntasali ja väestönsuoja rakennetaan hankesuunnitelman HS 23.2.2021 mukaisesti. Vaihtoehdossa liikuntasaliosa on CLT -rakenteinen kolmeen lohkoon jaettava ja salin laajuus on 523 m² ja väestönsuojan laajuus on 140,5 m².

Lisäksi esitetään, että hankkeelle haetaan valtion liikuntapaikkarakentamiseen varattua rahoitusta.

Tekninen lautakunta	§ 19	11.02.2021
Hyvinvointilautakunta	§ 23	16.02.2021
Tekninen lautakunta	§ 23	02.03.2021
Kunnanhallitus	§ 82	08.03.2021
Tekninen lautakunta	§ 89	31.08.2021
Tekninen lautakunta	§ 98	21.09.2021
Hyvinvointilautakunta	§ 142	13.10.2021
Tekninen lautakunta	§ 103	19.10.2022

KÄSITTELY: Keskustelun kuluessa toimialajohtaja täydensi esitystään: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Kirkonkylän koulun liikuntasali ja väestönsuoja rakennetaan hankesuunnitelman HS 23.2.2021 mukaisesti. Vaihtoehdossa liikuntasaliosa on CLT -rakenteinen kolmeen lohkoon jaettava ja salin laajuus on 523 m² ja väestönsuojan laajuus on 140,5 m².

Lisäksi esitetään, että hankkeelle haetaan valtion liikuntapaikkarakentamiseen varattua rahoitusta ja rakennussuunnitelmavaiheessa huomioidaan liikuntayrittämiseen liittyviä tarpeita.

PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi toimialajohtajan täydennetyn esityksen yksimielisesti.

TON TIN HINNAN MÄÄRITTELEMINEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN KORTTELISSA 18 TONTILLA 2

Teknltk 19.10.2022 § 104

Valmistelija: Vs. maankäyttöinsinööri Miika Laurila (puh. 044 497 0301)

Muhoksen kunnan Kirkonkylän asemakaavan korttelin 18 tontin nro 2 myyntihinta on uudelleen määrittelemättä asemakaavan muutoksen jälkeen.

Alueen asemakaavan muutos on hyväksytty 16.12.2019.

Tontti sijaitsee Töllintien varrella. Kortteli 18 on merkattu asemakaavassa merkinnällä AK = Asuinkerrostalojen korttelialue. Tontin pinta- ala on noin 3910, tehokkuusluku $e=0,6$ ja rakennusoikeus 2346 krs-m².

Tontti on rakentamaton. Tontin sijainti ja voimassaoleva kaavatilanne käy ilmi oheisesta liitekartasta. Markkina-arvon määrittämistä varten on tilattu puolueeton auktorisoitu kiinteistöarviointi valtioneuvoston takia. Arviointi on luottamuksellinen eikä sitä saa julkaista ilman arvioitsijan lupaa. Arviointi on nähtävillä kokouksessa. Kiinteistöjen myyntihinnasta päättäminen kuuluu kunnanvaltuuston toimivaltaan.

Kaavaote on esityslistan liite.

VS. MAANKÄYTTÖINSINÖÖRIN EHDOTUS: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että

1. Korttelissa 18 tontin nro 2 myyntihinnaksi määritellään 120.000 €.
2. Tontti on mahdollista luovuttaa myös vuokraamalla ja tonttien vuosivuokra on 6 % kauppahinnasta.

TOIMIALAJOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta hyväksyy vs.maankäyttöinsinöörin ehdoksen.

PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen yksimielisesti.

Liitteet

2

ASEMAKAAVAOTE TÖLLINTIE 5

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2021

Teknltk 19.10.2022 § 105

Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh. 044-4970 308)

Muhoksen kunnanvaltuusto on kokouksessaan 27.6.2022 § 44 merkinnyt tiedoksi tarkastuslautakunnan laatiman vuoden 2021 arviointikertomuksen. Toimielimiä on pyydetty käsittelemään arviointikertomus ja antamaan siitä mahdolliset lausunnot kunnanhallitusta varten 31.8.2022 mennessä.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa on kiinnitetty huomiota teknisten palveluiden ulkoisten ostopalveluiden hankintoihin, puitesopimusten käyttöön ja korostettu tasapuolisen kohtelun merkitystä.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2021 on esityslistan liitteenä.

TOIMIALAJOHTAJAN ESITYS:

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että lautakunta huomioi arviointikertomuksen havainnot toiminnan ohjauksessa ja hankintojen toteutuksessa ja merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2021.

PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen yksimielisesti.

MUHOKSEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2023 /TEKNISET PALVELUT

Teknltk 19.10.2022 § 106

Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh. 044-4970 308)

Muhoksen kunnanvaltuusto on 26.9.2022 päättänyt Muhoksen kunnan uudesta organisaatiosta 1.1.2023 alkaen ja päättänyt, että uudistettu organisaatio toimii kunnan hallintosäännön uudistamisen pohjana.

Muhoksen kunnan johtoryhmä on 29.8.2022 käsitellyt hallintosäännön uudistamista ja teknisten palveluiden esimiehet on käsitellyt muutostarpeita yhteisessä palaverissa 7.10.2022.

Suurimmat muutokset koskevat uuden kaavoitus- ja mittaus tulosityksikön muodostamista ja maarakennuksen tulosityksikön muuttamista ympäristöpalveluiden tulosityksiköksi. Samalla tekninen lautakunta muuttuu yhdyskuntalautakunnaksi. Lisäksi on tehty pieniä viranhaltijoiden vastuujakoon ja päätösvaltaan kuuluvia muutosesityksiä.

Hallintosäännön muutosesitykset on merkattu ja koottu voimassaolevaan hallintosääntöön esityslistan oheismateriaaliksi.

Hallintosäännön muuttamisesta päättäminen kuuluu kunnanvaltuuston toimivaltaan.

TOIMIALAJOHTAJAN ESITYS:

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Muhoksen kunnan hallintosääntöön tehdään muutokset valmistelun mukaisesti.

PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen yksimielisesti.

Tekninen lautakunta

§ 76

20.09.2022

Tekninen lautakunta

§ 107

19.10.2022

MUHOKSEN KUNNAN SÄHKÖENERGIAN HANKINTA

Teknltk 20.09.2022 § 76

Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh. 044-4970 308)

Muhoksen kunnan sähköhankinta on kilpailutettu edellisen kerran joulukuussa 2021 ja kunnalla on tällä hetkellä sähköenergian tuntihintasopimus Oomi Oy:n kanssa.

Oomi Oy:n asiantuntija on kutsuttu kokoukseen kertomaan infon sähkömarkkinatilanteesta.

TOIMIALAJOHTAJAN ESITYS:

Tekninen lautakunta saa infon ja käy keskustelun sähköenergian hankinnan osalta.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Tommi Kiviniemi poistui kokouksesta sähkömarkkinatilanne infon ja siitä käydyn keskustelun jälkeen klo 18:38

PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen yksimielisesti.

Teknltk 19.10.2022 § 107

Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh. 044-4970 308)

Oomi Oy on antanut 4.10.2022 päivätyn tarjouksen sähköenergian hankinnasta Oomi Tehosalkku tuotteena.

Tarjous jaetaan oheismateriaalina (ei julkinen).

Merkittiin pöytäkirjaan, että Aimo Manelius poistui kokouksesta ennen asiakohdan käsittelyä klo 20:41

TOIMIALAJOHTAJAN ESITYS:

Tekninen lautakunta päättää sähköenergian hankinnasta.

KESKUSTELU: Keskustelun kuluessa puheenjohtaja ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun.

PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi puheenjohtajan esityksen yksimielisesti.

MAANLÄJITYSPAIKAN PERUSTAMINEN KIINTEISTÖLLE KESTINSUO 494-403-2-588

Teknltk 19.10.2022 § 108

Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh. 044-4970 308)

Muhoksen kunnan puhtaiden maiden maanlajitysalueet ovat täyttymässä ja viimeisimpänä on toteutettu Kirkonkylän asemakaava-alueella Jussilantien päässä oleva maanlajityspaikka.

Uutta puhtaiden maiden maanlajityspaikkaa on suunniteltu toteutettavaksi Kylmälänkylän tien varteen, suljetun kaatopaikan viereiselle, kunnan omistamalle kiinteistölle Kestinsuo 494-403-2-588. Suunnitellun maanlajityksen kokonaismäärä on noin 400.000 m³. Maanlajitysalueen perustaminen edellyttää ympäristösuojelulain mukaista ympäristölupaa.

Tekniset on valmistellut läjitysalueen asemapiirroksen ja ympäristölupahakemuksen. Maanlajityskasa on suunniteltu vähintään 10 metrin päähän kiinteistön naapureiden rajasta ja kasan lopullinen korkeus on noin 10 metriä nykyisen maanpinnan yläpuolella.

Lupahakemus ja läjityssuunnitelma esitellään kokouksessa.

TOIMIALAJOHTAJAN ESITYS:

Tekninen lautakunta hyväksyy puhtaiden maiden maanlajityspaikan perustamisen kiinteistölle Kestinsuo 494-403-2-588. Maanlajitykseen haetaan erillinen ympäristölupa. Lisäksi haetaan lupaa aloittaa toiminta ennen luvan lainvoimaisuutta.

PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen yksimielisesti.

Tekninen lautakunta	§ 65	16.08.2022
Tekninen lautakunta	§ 84	20.09.2022
Tekninen lautakunta	§ 109	19.10.2022

HEINÄLÄNTIEN, YRITYSKYLÄNTIEN JA SEPÄNTIEN OSAN KATUSUUNNITELMA

284/6.66.661.6611/2022

Teknltk 16.08.2022 § 65

Valmistelija: Maarakennusmestari Hannu Leskelä (puh. 044-4970 313)

Muhoksen Kirkonkylän teollisuusalueen laajennusta palvelevien uusien katujen Heinäläntien, Yrityskyläntien ja Sepäntien osan katusuunnitelmaehdotukset ovat valmistuneet 10.8.2022 .

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan katusuunnitelmassa tulee esittää katualueen käyttäminen eri tarkoituksiin sekä kadun sopeutuminen ympäristöön.

Ennen katusuunnitelman hyväksymistä suunnitelmaehdotus on pidettävä julkisesti nähtävillä vähintään 14 päivän ajan. Nähtävälle asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen on ilmoitettava suunniteltuun alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille.

Katusuunnitelman hyväksyminen kuuluu teknisen lautakunnan toimivaltaan.

Heinäläntien, Yrityskyläntien ja Sepäntien osaa koskeva 10.8.2022 päivätty katusuunnitelmaehdotus on esityslistan liitteenä.

MAARAKENNUSMESTARIN EHDOTUS: Tekninen lautakunta päättää asettaa MRA 43 §:n mukaisesti julkisesti nähtävälle 14 päivän ajaksi Heinäläntien, Yrityskyläntien ja Sepäntien osaa koskevan katusuunnitelmaehdotuksen.

Nähtävilläolosta tiedotetaan kunnan ilmoitustaululla, kunnan internetsivuilla, Tervareitti-lehdessä ja erillisellä kirjeellä katualueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille.

TOIMIALAJOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta hyväksyy maarakennusmestarin ehdotuksen.

KÄSITTELY: Maarakennusmestari Hannu Leskelä esitteli lautakunnalle Heinäläntien, Yrityskyläntien ja Sepäntien osan tarkennetun katusuunnitelmaehdotuksen pvm 10.8.2022.

PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen yksimielisesti.

Tekninen lautakunta	§ 65	16.08.2022
Tekninen lautakunta	§ 84	20.09.2022
Tekninen lautakunta	§ 109	19.10.2022

Teknltk 20.09.2022 § 84

Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh. 044-4970 308)

Heinäläntien, Yrityskyläntien ja Sepäntien katusuunnitelmaehdotus pvm:ltä 8.8.2022 on pidetty julkisesti nähtävillä ajalla 22.8.- 12.9.2022.

Nähtävilläoloaikana suunnitelmasta on saatu 2 kappaletta muistutuksia. Muistukset ja muistutuksiin laaditut vastineet jaetaan oheismateriaalina.

Katusuunnitelman hyväksyminen kuuluu teknisen lautakunnan toimivaltaan.

TOIMIALAJOHTAJAN ESITYS:

Tekninen lautakunta tekee muutoksia katusuunnitelmaehdotukseen. Kadun päällystetty leveys muutetaan 6,0 => 6,5 m ja kunnostettavat laskuojat esitetään katusuunnitelmakartalla.

Katusuunnitelmaehdotus asetetaan uudelleen julkisesti nähtävillä 14 päivän ajaksi ja nähtävilläolosta tiedotetaan kunnan ilmoitustaululla, kunnan internetsivuilla, Tervareitti-lehdessä ja erillisellä kirjeellä katualueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille.

PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen yksimielisesti.

Teknltk 19.10.2022 § 109

Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh. 044-4970 308):

Heinäläntien, Yrityskyläntien ja Sepäntien katusuunnitelmaehdotus pvm:ltä 10.8.2022 on pidetty uudelleen julkisesti nähtävillä ajalla 27.9.-10.10.2022. Nähtävilläoloaikana suunnitelmasta ei ole saatu muistutuksia.

Katusuunnitelman hyväksyminen kuuluu teknisen lautakunnan toimivaltaan.

TOIMIALAJOHTAJAN ESITYS:

Tekninen lautakunta hyväksyy Heinäläntien, Yrityskyläntien ja Sepäntien katusuunnitelman pvm:ltä 10.8.2022.

Tekninen lautakunta	§ 65	16.08.2022
Tekninen lautakunta	§ 84	20.09.2022
Tekninen lautakunta	§ 109	19.10.2022

PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen yksimielisesti.

Liitteet	3	KATUSUUNNITELMAKARTTA
	4	PITUUSLEIKKAUS K1 YRITYSKYLÄNTIE
	5	PITUUSLEIKKAUS K2 HEINÄLÄNTIE

OIKAISUVAATIMUSOHJE/VALITUSOSOITUS:-----
Tekninen lautakunta19.10.2022

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS

Päätökseen, mikäli se ei ole luonteeltaan yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanemista, on oikeutettu hakemaan muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimuksena muutosta haetaan tekniseltä lautakunnalta. Oikaisuvaatimus tehdään kirjallisena, siitä on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Teknisen lautakunnan osoite on:

Muhoksen kunta, Tekninen lautakunta, PL 39, 91501 MUHOS.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituksena (kunnallisvalitus tai hallintovalitus) muutosta haetaan Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta muista, paitsi tielautakunnan päätöksissä valitusviranomaisena on Oulun Käräjäoikeuden maa-oikeus.

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksena vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista, ellei erityislainsäädännöstä muuta johdu.

Muutosta haetaan kirjallisella valituksella (valituskirja).

Valituskirjassa on ilmoitettava:

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon muutosta haetaan
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perustelut

Valituskirja on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusohje liitetään pöytäkirjanotteeseen.
