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MUHOKSEN KIRKONKYLÄN KOULUN LIIKUNTASALI /HANKESUUNNITELMA

43/6.67.670/2021

Teknltk 11.02.2021 § 19

Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh. 044-4970 308)

Kirkonkylän koulun vanhan kivikoulun purkamisen yhteydessä on poistunut
koulun vanha juhlasali 190 m2 ja moduulikoulun rakentamisen yhteydessä on
kiinteistölle muodostunut uuden väestönsuojan 134 m2 rakennusvelvollisuus. 

Vuoden 2020 aikana on laadittu hankesuunnitelmat viereisen palloilusalin
korjaamisesta ja muuttamisesta koulun liikuntasaliksi ja uuden väestönsuojan
rakentamisesta koulun piha-alueelle. Palloilusalin peruskorjausta ja väestönsuojan
rakentamista koskevan hankesuunnitelmien käsittelyn yhteydessä
hyvinvointilautakunta on tehnyt esityksen selvittää liikuntasalin toteutus
uudisrakennuksena koulun alueelle ja että liikuntasalin yhteyteen liitetään
väestönsuojatilat alueen moduulikoulujen rakennusluvan ehtojen mukaisesti. 

Muhoksen Kirkonkylän koulun liikuntasalia koskeva hankesuunnitelma on
valmistunut 11.2.2021. Hankesuunnitelma perustuu Muhoksen
hyvinvointilautakunnan esitykseen ja  uuden liikuntasalin ja väestösuojan
uudisrakennuksen sisältävä hankesuunnitelma on laadittu vaihtoehdoksi ja lisäksi
antamaan kattavamman kokonaiskuvan eri vaihtoehdoista alueen kehittämistä
varten.

1. palloilusalin peruskorjauksen hankesuunnitelman mukainen tavoitehinta on
1.625.000 euroa ja tilaohjelman mukainen laajuus on noin 653 m2. sisältää
liikuntasalin 432 m2.

2. väestönsuojan rakentamisen hankesuunnitelman mukainen tavoitehinta on
890.000 euroa ja tilaohjelman mukainenen laajuus noin 144 m2

3. uusi liikuntasali ja väestönsuoja hankesuunnitelman mukainen tavoitehinta on
2.624.000 euroa ja tilaohjelman mukainenen laajuus noin  877 m2 sisältää
liikuntasalin 510 m2. 

Uuden liikuntasalin tavoitehinta on laskettu teräsrunkoisena ja pelti-villa-pelti
verhouksella. Mikäli hanke toteutetaan puuranteisena esim. CLT- levyrunkoisena,
niin kustannusvaikutuslisä on noin 150.000 euroa. Puurakentamisen hyödyt ovat



kuitenkin merkittävät mm. salin akustiikan ja sisäilman laadun suhteen.
Uusi liikuntasali on hankesuunnitelmassa sijoitettu nykyisen päärakennuksen
viereen ja mahdollistaa sisäyhteyden salin käyttöön.

Kirkonkylän koulun liikuntasalia koskeva hankesuunnitelma 11.2.2021 jaetaan
oheismateriaalina.

TOIMIALAJOHTAJAN ESITYS:
Tekninen lautakunta pyytää hankesuunnitelmasta hyvinvointilautakunnan
lausunnon ja kannanottoa jatkosuunnitteluvaihtoehdosta.

PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen
yksimielisesti. 
_______________ 

Hyvinvointilautakunta 16.02.2021 § 23

toimialajohtaja Juha Valta (puhelin 044 4970 400):

Muhoksen Kirkonkylän koulun liikuntasalia koskeva hankesuunnitelma on val-
mis tu nut 11.2.2021. Muhoksen tekninen lautakunta on käsitellyt valmistunutta
suun ni tel maa kokouksessaan 11.2.2021 § 19. Hankesuunnitelma perustuu hy vin-
voin ti lau ta kun nan 11.11.2020 § 152 päätökseen. Hyvinvointilautakunta totesi tek-
ni sel le lautakunnalle, että se käsittelee Muhoksen kunnan palloilusalin han-
kesuunnitel man sitten kun Kirkonkylän koulun väestönsuojan ja uuden lii kun ta sa-
lin rakentamisvaihtoehto samaan yhteyteen on selvitetty.

Palloilusalin peruskorjauksen hankesuunnitelman mukainen tavoitehinta on
1.625.000 euroa ja väestönsuojan tavoitehinta on 890.000 euroa eli yhteensä 2.
515 000 euroa. Uuden liikuntasalin ja väestönsuojan tavoitehinta on 2.624.000 eu-
roa. 

Palloilusalin peruskorjauksen ja väestönsuojan tilaohjelma on 797 m2, josta lii-
kun ta sa li on 432m2. Uuden liikuntasalin ja väestönsuojan tilaohjelma on 877m2,
jos ta liikuntasali 510m2. 

Uuden liikuntasalin tavoitehinta on laskettu teräsrunkoisena ja pelti-villa-pelti
verhouksella. Mikäli hanke toteutetaan puuranteisena esim. CLT- levyrunkoisena,
niin kustannusvaikutuslisä on noin 150.000 euroa. Puurakentamisen hyödyt ovat
kuitenkin merkittävät mm. salin akustiikan ja sisäilman laadun suhteen.
Uusi liikuntasali on hankesuunnitelmassa sijoitettu nykyisen päärakennuksen
viereen ja mahdollistaa sisäyhteyden salin käyttöön.

Kirkonkylän koulun liikuntasalia koskeva hankesuunnitelma jaetaan
oheismateriaalina.

TOIMIALAJOHTAJAN ESITYS: Hyvinvointilautakunta päättää antaa lau sun to-
naan hankesuunnitelmasta tekniselle lautakunnalle, että se hyväksyy Kirkonkylän



kou lun liikuntasalin hankesuunnitelman uuden liikuntasalin ja väestönsuojan osal-
ta. 

KÄSITTELY: Kokouksen alussa vapaa-aikatoimenjohtaja Juha Pesonen oli osal-
tan sa selostamassa hankesuunnitelmaa.

Toimialajohtaja selosti asiaa.

PÄÄTÖS: Hyvinvointilautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen yk si mie li-
ses ti.

_______________

Teknltk 02.03.2021 § 23

Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh. 044-4970 308)

Kirkonkylän koulun liikuntasalin hankesuunnitelma on tarkastettu ja päivätty
18.2.2021. 
- Salin rakennusrungoksi on valittu puu ja CLT -elementti ja työmaatoteutus on
varauduttu sääsuojalla
- salin lattiakorko on saatu nostettua tasolle +36,836 kuitenkin siten että esteetön
kulku on vielä A-rakennuksen kautta mahdollista. Suunniteltu pihan korko kentän
puolella +36,65
- saliosan syvyyttä on kasvatettu hieman sisäpelien toiminnallisten turva-alueiden
ulkopuolelle ja hankkeen tilaohjelman mukainen pinta-ala on 895 m2.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on tarkentunut muutosten jälkeen ja on ilman
toimintavarusteita yhteensä 2.896.000 euroa. Hankkeen suunnittelu- ja
rakennusajaksi on arvioitu 18 kk investointipäätöksestä.

Hankkeen toteutus ajoittuu Muhoksen kunnan taloussuunnitelmassa vuodelle
2023. Tämä edellyttää rakennussuunnittelun aloittamista vuonna 2022.
Rakennussuunnittelun ja tutkimusten tavoitehintainen kustannusarvio on 206.000
euroa.

Hankesuunnitelman hyväksyminen kuuluu kunnanhallituksen toimivaltaan.

TOIMIALAJOHTAJAN ESITYS:
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle Kirkonkylän koulun uuden
liikuntasalin rakentamista koskevan hankesuunnitelman pvm:ltä 23.2.2021
hyväksymistä.:

PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen
yksimielisesti. 

_______________ 



Khall 08.03.2021 § 82

Kunnanjohtaja Jukka Syvävirta (puhelin 044-497 0001):

Hankkeen kokonaiskerrosala on kasvanut 895 neliömetriin, josta VSS-tilan osuus
on 140,5 neliömetriä. Liikuntasalin osuus oheistiloineen on siten 754,5
neliömetriä.  Esitetyssä mallissa itse liikuntasalin koko on kasvanut 510
neliömetriin. Liikuntasalin varusteisiin on esitetty 350 katsojatuolia ja 68,5
neliömetrin siirrettävä näyttämö.  Lautakuntien (hyvinvointi ja tekninen) esittämä
hankkeen hinta-arvio (2.800.000 €) ei sisällä toimintavarusteita.  Liikuntasalin on
tarkoitus olla liikuntaan ja urheiluun tarkoitettu alue – ei juhlasali. Juhlasaleja
Muhoksella on jo tällä hetkellä Tähtiareenalla, Lukiolla ja Koivu ja
Tähti-kulttuurikeskuksen auditoriossa.

KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus palauttaa liikuntasalin ja väestösuojan
hankesuunnitelman uudelleen valmisteltavaksi siten, että esim. toiminnallinen
liikuntasalin jako-osa 3 (150 m2), tuolit 350 henkilölle ja siirrettävä näyttämö
sekä niille varattu varastotila poistetaan hankesuunnitelmasta. Perustelut:
1) Liikuntasalin pinta-ala kasvaa puretun juhlasalin 190 m2:stä liikuntasalin 360
m2:iin + oheistilat. 
2) Tuolien ja siirrettävän katsomon poistaminen pienentää varastotilaa ja
liikuntasalin lattian suojaustarvetta. 
3) Jokainen lisäneliö kasvattaa rakentamiskulujen lisäksi ylläpitokuluja (mm.
lämmitys, siivous, valaistus yms.) kymmeniksi vuosiksi.

KÄSITTELY: Kunnanjohtaja selosti asiaa kunnanhallitukselle. 

Asiasta käydyn keskustelun jälkeen Teuvo Pikkuaho esitti, että kunnanhallitus
palauttaa liikuntasalin ja väestönsuojan hankesuunnitelmat uudelleen
valmisteluun siten, että liikuntahalli rakennetaan teräsrungolla sekä
peltivuorauksella. Sen lisäksi poistetaan volttimonttu ja istuintuolit 350 kpl sekä
siirrettävä katsomo. Näillä toimenpiteillä saadaan kustannussäästöä
n.170.000-180.000 €. Suunnitelmassa olevat neliöt jäävät entiselleen.

Puheenjohtaja totesi, että Pikkuaho on tehnyt esittelijän esityksestä poikkeavan
esityksen, joka kannattamattomana raukeaa.

PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Pikkuaho jätti päätökseen suullisen eriävän
mielipiteen. 
_______________

Teknltk 31.08.2021 § 89



 Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh. 044-4970 308)

Kirkonkylän koulun uuden liikuntasalin hankesuunnitelma on tarkastettu
kunnanhallituksen 08.03.2021 § 82 mukaisesti ja hankesuunnitelman B-revisio on
päivätty 25.5.2021. Hanke sisältää kahteen lohkoon jaettavan puurunkoisen
liikuntasalin. Hankkeen koko on 692 m2 ja tavoitehinta ilman toimintavarusteita
on 2.491.000 euroa.

Hankesuunnitelmien vertailu:

Suunnitelmaversio laajuus tavoitehinta käyttötalousvaikutus
HS 23.2.2021 895 m2 2.896.000 euroa 195.000 euroa/vuosi
HS 25.5.2021 692 m2 2.491.000 euroa 165.000 euroa/vuosi

Hankesuunnitelma HS 25.5.2021 ei vastaa hyvinvointilautakunnan 11.11.2020
§152 laajuuden osalta, koska saliosa sisältää vain kaksi jako-osaa kolmen sijaan.

Rakennussuunnittelun osuus kustannuksista on molemmissa hankkeissa noin
170.000 euroa.

Hankesuunnitelmien ohjelmapiirustukset 23.2.2021 ja 25.5.2021 jaetaan
oheismateriaalina ja esitellään kokouksessa.

TOIMIALAJOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle
Kirkonkylän koulun uuden liikuntasalin rakentamista koskevan
hankesuunnitelman pvm:ltä 23.2.2021 hyväksymistä.

Lisäksi tekninen lautakunta esittää, että Muhoksen kunnan vuoden 2022
talousarvioon varataan 170.000 hankkeen rakennussuunnitteluun ja vuoden 2023
investointisuunnitelmaan 2.700.000 euroa hankkeen toteuttamiseen. 

Hankkeen toteutukseen haetaan avustusta valtion liikuntapaikkarakentamiseen
varatusta rahasta.

KÄSITTELY:Toimialajohtaja selosti asiaa. Keskustelun kuluessa puheenjohtaja
esitti, että hankesuunnitelma palautetaan uudelleen valmisteluun.
 Valmistelussa selvitetään seuraavat asiat:
- "ammattikoulun" salin soveltuvuus koululiikuntasaliksi (lain asettamat
määräykset)
- "ammattikoulun" salin käytettävyys verrattuna muiden alakoulujen liikuntasalien
käytettävyyteen
- pelkän väestönsuojan kustannusarvio  (vaihtoehtoinen arvio lautakunnan
tilaamalta konsultilta)

Perusteet palautukselle:
- ei investointipäätöksiä ennen kuin on syntynyt päätös Muhoksen kunnan talouden
tasapainottamisohjelmasta



- teknisen lautakunnan tulee nähdä väestösuojan kustannuslaskelman, joka on
laskettu pelkästään siihen tarkoitukseen tehtävästä tilasta

PÄÄTÖS:Tekninen lautakunta hyväksyi puheenjohtajan esityksen yksimielisesti.

____________

 Merkittiin pöytäkirjaan,että Veli-Jaakko Keränen poistui kokouksesta asiakohdan
päätöksenteon jälkeen klo 21:23

____________
Teknltk 21.09.2021 § 98

Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh. 044-4970 308)

Hyvinvointilautakunta on hyväksynyt hankkeen tarveselvityksen 17.06.2020 §99.
Hankkeen perusteluna on korvata Kirkonkylän koulun purettu liikuntasali 190 m2
ja rakentaa Kirkonkylän koulun rakennusluvan edellyttämä väestönsuoja.

Hankesuunnitelmavaiheessa vaihtoehtoina on tarkasteltu entisen ammattikoulun
liikuntasalin peruskorjaus ja erillisen väestönsuojan rakentaminen tai yhdistetty
uuden liikuntasalin ja väestönsuojan rakentaminen. Jälkimmäinen vaihtoehto on
lisäksi tarkasteltu kahdella eri laajuisella liikuntasaliosalla kunnanhallituksen
08.03.2021 § 82 päätöksen mukaisesti. 

Tarkastellut vaihtoehdot:
1. Erilliset hankkeet. Ammattikoulun entisen salin peruskorjaus ja erillisen
väestönsuojan rakentaminen Kirkonkylän koulun piha-alueelle.
- Hankesuunnitelma entisen ammattikoulun liikuntasalin peruskorjaus HS
5.10.2020. Salin laajuus 423 m2, kustannusarvio 1.600.000 euroa
- Erillisen väestön suojan rakentamisen hankesuunnitelma HS revA 11.11.2020
Käyttötarkoitus ulkoliikunnan pukuhuone ja varastotila. Suoja-alan laajuus 142,5
m2, kustannusarvio 890.000 euroa
- Kustannusarvio yhteensä 2.690.000 euroa

2. Kirkonkylän koulun uusi yhdistetty liikuntasali ja väestönsuoja
- HS 23.2.2021, saliosa kolmeen lohkoon jaettava, laajuus 523 m2 ja
väestönsuojan laajuus 140,5 m2, kustannusarvio yhteensä 2.900.000 euroa
- HS 25.5.2021, saliosa kahteen lohkoon jaettava  laajuus 370 m2 ja väestönsuojan
laajuus 140,5 m2, kustannusarvio yhteensä 2.500.000 euroa

Riskit. 
- Entisen ammattikoulun Sali on rakennettu vuonna 1969 ja rakennus on
elinkaarensa päässä. Hankesuunnitelmassa on arvioitu erikseen hankkeen riskejä,
jotka liittyvät korjauksen ja muutostöiden onnistumiseen. Lisäksi Muhoksen
kunnalla on huonoja kokemuksia vanhojen rakennusten peruskorjausten
onnistumisesta. 



- Uudisrakennuksen rakentaminen toiminnallisesti puutteellisena. Merkittävä riski
jonka korjaaminen jälkikäteen on kallista ja vaikeaa.

Mahdollisuudet:
- Kirkonkylän koulun uusi liikuntasali lisää Muhoksen kunnan laadukasta
sisäliikuntatilaa ja mahdollistaa vanhoista tiloista ja niiden peruskorjauksesta
luopumisen.
- Uudisrakentaminen mahdollistaa rahoitushakemuksen Valtion
liikuntapaikkarakentamiseen varatuista rahoista

Aikataulu:
- Käyttäjän tavoiteaikataulu hankkeelle on mahdollisimman pian koska
Kirkonkylän koulun liikuntasalin puute on akuutti
- Väestönsuojan rakentamisen takaraja on 5-vuotta rakennusluvan mukaisen
Kirkonkylän moduulikoulun valmistumisesta. Hankkeen lopputarkastus on pidetty
2.9.2021, joten väestönsuoja on oltava käytössä 2.9.2026.
- Hanke sisältyy Muhoksen kunnan taloussuunnitelmaan vuodelle 2023

Palloilusalin HS 5.10.2020, erillisen väestönsuojan rakentamisen HS revA
11.11.2020, uuden liikuntasalin ja väestönsuojan HS 23.2.2021 ja uuden
liikuntasalin ja väestönsuojan HS 25.5.2021 jaetaan oheismateriaalina.
Hankesuunnitelman hyväksyminen kuuluu kunnanhallituksen toimivaltaan.
Investointipäätöksen toimivalta kuuluu kunnanvaltuuston toimivaltaan.

TOIMIALAJOHTAJAN ESITYS:
Tekninen lautakunta pyytää Kirkonkylän koulun liikuntasalin ja väestönsuojan
rakentamisvaihtoehdoista hyvinvointilautakunnan lausunnon.

KÄSITTELY: Toimialajohtaja selosti asiaa. Keskustelun kuluessa puheenjohtaja
esitti, että tekninen lautakunta pyytää Kirkonkylän koulun liikuntasalin ja
väestönsuojan rakentamisvaihtoehdoista hyvinvointilautakunnan lausunnon sekä
selvityksen nykyisestä käytännöstä,miten lukujärjestykset on saatu järjesteltyä
palloilusaliin ja onko esim Tähtiareenaa käytetty?

PÄÄTÖS:Tekninen lautakunta hyväksyi puheenjohtajan esityksen yksimielisesti.
____________

Hyvinvointilautakunta

toimialajohtaja Juha Valta (puhelin 044 4970 400):

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 21.9.2021 § 98 päättänyt pyytää Kir kon-
ky län koulun liikuntasalin ja väestönsuojan rakentamisvaihtoehdoista hy vin voin ti-
lau ta kun nal ta lausunnon sekä selvityksen nykyisestä käyännöstä, lu ku jär jes tys ten
järjestelyistä palloilusaliin ja Tähtiareenan käyttämiseen. 

Kirkonkylän koulun rehtori Pasi Kukkola on antanut teknisen lautakunnan pyy tä-
män selvityksen mm. edellä mainittuihin asioihin. 



Kirkonkylän koulussa on 513 oppilasta,  26 yleisopetuksen ryhmää ja
3 erityisryhmää/luokkaa. Liikuntatuntien tarpeet lukuvuonna 2021-2022 ovat seu-
raa vat:
0.lk 1-2h/vko kaksi luokkaa =2-4h/vko
1.lk 2h/vko neljä luokkaa=8h/vko
2.lk 2h/vko neljä luokkaa= 8h/vko
3.lk 2h/vko neljä luokkaa=8h/vko
4.lk 2h/vko neljä luokkaa= 8h/vko
5.lk 3h/vko neljä luokkaa= 12h/vko
6.lk 2h/vko neljä luokkaa= 8h/vko
Erityisluokat 2h/vko 3 luokkaa= 6h/vko
5.-6.luokkien valinnaisliikunnat 2-4h/vko

Liikuntatuntien tarve on yhteensä 62-66h viikossa. Nykyistä palloilusalia on mah-
dol lis ta käyttää 35h viikossa klo 8-15 välisellä ajalla.Todellinen tarve on lähes
kak sin ker tai nen. 

Käytännön syistä, oppilasryhmiä on jouduttu yhdistämään (suuret ryhmäkoot), sa-
lis sa useasti samaan aikaan 35-45 oppilasta. Palloilusalin voi jakaa kahteen osaan,
mut ta salin kokonaispinta-ala jää näissä tapauksissa aina pieneksi. Palloilusalin
so si aa li ti lat, pukuhuoneet ja suihkutilat, eivät ole opetukseen vaadittavalla tasolla.
Pu ku huo ne ti lat ovat ahtaat ja epäkäytännölliset.Suihkutiloja on yksi, oppilaat ei-
vät ehdi peseytyä liikuntatuntien jälkeen. Opetussuunnitelma velvoittaa huo leh ti-
maan hyvästä oppilashygieniasta jokaisen liikuntatunnin jälkeen. Opetuksen jär-
jes tä jän velvollisuus on järjestää opetukseen soveltuvat turvalliset ja riittävät tilat. 
Palloilusalin puutteet tällä hetkellä:
- sisäilma ongelmallinen

o käyttäjät reagoivat sisäilmaan
-sali käyttöikänsä päässä (rakennusvuosi 1969)

o suihku ja pukuhuonetilat puutteelliset= tällä hetkellä ope tuk seen so vel tu-
mat to mat
o ilmanvaihto puutteellinen
o varastotilat (välineet/kalusto) puutteelliset
o salista puuttuu äänentoisto/av-varustelu

-palomääräyksien vuoksi saliin saa kokoontua kerrallaan noin 300 henkilöä
o koululla ei ole yhteistä kokoontumistilaa

 tarve päivittäisiin/viikottaisiin koulun sisäisiin ko koon tu mi siin
 tarve juhalatilaisuuksiin/tapahtumien järjestämiseen

Hankesuunnitelmissa (liikuntasalit 3kpl ja väestönsuoja 1kpl) on yksilöity käyt tä-
jän tarpeet. Käyttäjä on tuonut hankesuunnitelmissa esille ns.minimitarpeet, jotka
ovat välttämättömiä opetuksen järjestämiseksi opetuksen järjestäjää velvoittavalla
ta val la. Väestönsuojasta on kunnalla lakisääteinen rakentamisvelvollisuus (ra ken-
net ta va viiden vuoden kuluessa modulirakennusten käyttöönotosta).

Kirkonkylän koulun/käyttäjän esitys liikuntasalista



1. Liikuntasali rakennetaan hankesuunnitelman 1 mukaisesti si säl täen väes tön suo-
jan. 

Perustelut

1. Liikuntasalin tulee mahdollistaa kolmen samanaikaisen lii kun ta ryh män käytön
lii kun ta tun neil la= sali jaettavissa kolmeen osaan (3 vä li ver hol la eroteltavaa loh-
koa). Vertailuna aikaisempi tilanne, jossa koululla on ollut käy tös sä vanhan kou-
lun juhalasali=1 lohko ( noin 190m2) sekä palloilusalin tila= 2 lohkoa (yht. noin
400m2). 

2. Liikuntasalia käytetään päivittäin/viikoittain koko koulun yh tei se nä ko koon tu-
mis paik ka na; yhteiset päivänavaukset, kouluinfot, vie rai li ja ta paa mi set yms. yh tei-
set kokoontumiset, jolloin saliin pitää mahtua kerrallaan op pi laat + ope tus hen ki lö-
kun ta

3. Koulun pitää pystyä järjestämään lukuvuoden kaikki juh la ti lai suu det omassa
sa lis sa. Juhlatilaisuuksissa tuolipaikkoja (tuolien varastointi lii kun ta vä li ne va ras-
tos sa) tulee olla 300-350 henkilölle. Koulun omissa juh la ti lai suuk sis sa osa op pi-
lais ta/hen ki lö kun nas ta istuvat tuoleilla ja loput lattiapaikoilla (yh teen sä 550-570
hen ki löä).

4. Liikuntasalissa tulee olla tilavaraus ja paikka siirrettävälle tai sei nään kyt ket tä-
väl le kevytnäyttämölle (koko 20--25m2).

5. Liikuntasalin av-ratkaisuna irrallinen ja edullinen ns. av-kuu tio (sisältää ää nen-
tois ton sekä kuvan), joka mahdollistaa käytön kaikissa salissa jär jes tet tä vis sä ti lai-
suuk sis sa sekä liikuntatunneilla. 

Lisähuomiona käyttäjän kommentti Khall päätökseen 8.3. pienentää uutta lii kun-
ta sa lia.

Khallitus on kokouksessa 8.3. tehnyt päätöksen liikuntasalin ja väestönsuojan
han ke suun ni tel man palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi. Päätöksen pe rus-
te luis sa oli maininta mm. siirrettävästä näyttämöstä 68,5m2. Käyttäjä ei ole eh dot-
ta nut näyttämön kokoa kunnanjohtajan esityksen kokoisena. Päätöksen pe rus te lu-
na jättää sali varustelematta kokonaan ilman tuoleja on mielestämme eri kois ta.
Myöskään vertailu vanhan purettavan koulun salin kokoon (vanhan koulun Sa li
190m2) ei ole perusteltua, koska vanhan koulun sali ei kokonsa eikä toi min nal li-
suu den puolesta täytä millään muotoa nykypäivän liikuntasalin tarpeita kunnan
suu rim man peruskoulun tarpeita vastaavana salina. Salin koossa tulee mie les täm-
me erityisesti  huomioida, että nykyinen vanha palloilusali on tullut käyttöikänsä
pää hän. Riskit korjaamisen onnistumisesta ovat erittäin suuret. Uuden lii kun ta sa-
lin pienentäminen khallituksen esittämään kokoon tarkoittaisi käytännössä sitä, et-
tä myös vanha palloilusali tulee peruskorjata pikaisella aikataululla kuntoon.



Hankesuunnitelma nro 2 (päivitetty khall päätöksen 8.3. mukaisesti), on kyllä erit-
täin huonosti linjassa koulun tarpeeseen. Olemme selkeästi tuoneet esille käyt tä ji-
nä tarpeemme hankesuunnittelun kaikissa vaiheissa. Kunnanhallituksen päätös
pie nen tää salia poistaen mm. koulun yhteiset kokoontumiset päivittäin/viikoittain
se kä juhalatilaisuuksien järjestämiset, eivät palvele Kirkonkylän koulun tarpeita.
Pel käs tään liikunnanopetukseen aikaisemmasta pienennetty sali kahteen lohkoon
on koulumme tarpeeseen liian pieni. Liikunnanopetusta varten salin tulee mah dol-
lis taa kolmen opetusryhmän yhtäaikaisen käytön. Hankesuunnitelma nro 2 ei mah-
dol lis ta koulun oppilasmäärän kasvattamista nykyistä suuremmaksi esim. ny kyi-
sen kouluverkon muuttuessa.

TOIMIALAJOHTAJAN ESITYS: Hyvinvointilautakunta päättää esittää tek ni sel le
lautakunnalle, että Kirkonkylän koulun liikuntasali rakennetaan han ke suun ni tel-
man 1 mukaisesti sisältäen väestönsuojan.

KÄSITTELY: Kokouksen alussa Kirkonkylän koulun rehtori Pasi Kukkola oli se-
los ta mas sa asiaa Kirkonkylän koulun näkökulmasta.

Toimialajohtaja teki muutetun esityksen: Hyvinvointilautakunta päättää antaa lau-
sun to naan tekniselle lautakunnalle, että Kirkonkylän koulun liikuntasali ra ken ne-
taan hankesuunnitelman 1 mukaisesti sisältäen väestönsuojan. 

Lisäksi lautakunta päät tää antaa selvityksenä nykyisestä käytännöstä,
lukujärjestetysjärjestelyistä ja Täh ti aree nas ta, että palloilusalia voi käyttää 35
tuntia viikossa ja tarve on 62-66 tun nil le viikossa. Palloilusalin sisäilma on
ongelmallinen, ja sosiaalitilat, pu ku huo neet ja suihkutilat (suihkutiloja on yksi)
eivät ole opetukseen vaadittavalla ta sol la. Tähtiareenalta ei ole osoitettavissa
liikuntavuoroja Kirkonkylän tarvitsemaa määrää.  

PÄÄTÖS: Hyvinvointilautakunta hyväksyi yksimielisesti toimialajohtajan
muutetun esityksen ja päätti antaa lausuntonaan tekniselle lautakunnalle, että
Kirkonkylän koulun liikuntasali rakennetaan hankesuunnitelman 1 mukaisesti
sisältäen väestönsuojan. 

Lisäksi lautakunta päätti antaa selvityksenä nykyisestä käytännöstä,
lukujärjestetysjärjestelyistä ja Tähtiareenasta, että palloilusalia voi käyttää 35
tuntia viikossa ja tarve on 62-66 tunnille viikossa. Palloilusalin sisäilma on
ongelmallinen, ja sosiaalitilat, pukuhuoneet ja suihkutilat (suihkutiloja on yksi)
eivät ole opetukseen vaadittavalla tasolla. Tähtiareenalta ei ole osoitettavissa
liikuntavuoroja Kirkonkylän tarvitsemaa määrää.  
_____________

Teknltk 
Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh. 044-4970 308)

Hyvinvointilautakunta on 13.10.2021 §147 käsitellyt Kirkonkylän koulun
liikuntasalin ja väestönsuojan rakentamisen vaihtoehtoja. Hyvinvointilautakunta
yksimielisesti esittää HS 23.2.2021 mukaisen vaihtoehdon toteuttamista.



Vaihtoehdossa liikuntasaliosa on CLT -rakenteinen kolmeen lohkoon jaettava ja
salin laajuus on 523 m2 ja väestönsuojan laajuus on 140,5 m2.
Hankesuunnitelman mukainen tavoitehintainen kustannusarvio on yhteensä
2.900.000 euroa. Kustannusarviot on laadittu tammikuun 2021 kustannustasossa.

Hankesuunnitelman hyväksyminen kuuluu kunnanhallituksen toimivaltaan.
Investoinnin toteuttamisesta päättäminen kuuluu kunnanvaltuuston toimivaltaan.

TOIMIALAJOHTAJAN ESITYS:
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Kirkonkylän koulun
liikuntasali ja väestönsuoja rakennetaan hankesuunnitelman  HS 23.2.2021
mukaisesti. Vaihtoehdossa liikuntasaliosa on CLT -rakenteinen kolmeen lohkoon
jaettava ja salin laajuus on 523 m2 ja väestönsuojan laajuus on 140,5 m2. 

Lisäksi esitetään, että hankkeelle haetaan valtion liikuntapaikkarakentamiseen
varattua rahoitusta.

KÄSITTELY: Keskustelun kuluessa toimialajohtaja täydensi esitystään:
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Kirkonkylän koulun
liikuntasali ja väestönsuoja rakennetaan hankesuunnitelman  HS 23.2.2021
mukaisesti. Vaihtoehdossa liikuntasaliosa on CLT -rakenteinen kolmeen lohkoon
jaettava ja salin laajuus on 523 m2 ja väestönsuojan laajuus on 140,5 m2. 

Lisäksi esitetään, että hankkeelle haetaan valtion liikuntapaikkarakentamiseen
varattua rahoitusta ja rakennussuunnitelmavaiheessa huomioidaan
liikuntayrittämiseen liittyviä tarpeita.

PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi toimialajohtajan täydennetyn esityksen
yksimielisesti. 

_______________ 


