

OIKAISUVAATIMUS TEKNISEN JOHTAJAN TEKEMÄÄN REKLAMAATIOON

119/6.67.670/2021

Teknltk 21.09.2021 § 99

Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh. 044-4970 308)

Tekninen johtaja on 2.9.2021 §11 tehnyt kirjallisen reklamaation jäähallin peruskorjauksen LVIA -urakoitsijalle urakkasopimuksen mukaisen välitavoitteen saavuttamisen osalta. Reklamaation perusteena on ollut, että LVI-urakan osalta urakkasuoritus ei ole siinä valmiudessa että lämpöjä saataisiin kytkettyä määräaikaan mennessä.

Urakoitsijan oikaisuvaatimuksessa pyydetään reklamaation hylkäämistä, koska tilaajan hankinnassa ollut kaukolämpölinja ei ole ollut valmis ja sopimuksen mukaisen tavoitteen saavuttaminen on ollut mahdotonta.

Vaihtoehtoina on, että oikaisuvaatimus hylätään, koska urakan valmius ei ole ollut riittävä lämmön päälle kytkemiseen, riippumatta siitä onko kaukolämpöliittymä toimitettu. Tai, että oikaisuvaatimus hyväksytään, koska urakoitsija on ryhtynyt reklamaatioissa edellytettyihin toimenpiteisiin ja lämpö on kytketty päälle viipymättä, kun se on kaukolämpöliittymän toimittamisen puolesta on ollut mahdollista.

Oikaisuvaatimus 7.9.2021 jaetaan oheismateriaalina.

Oikaisuvaatimuksen hyväksyminen kuuluu teknisen lautakunnan toimivaltaan.

TOIMIALAJOHTAJAN ESITYS:

Tekninen lautakunta hyväksyy oikaisuvaatimuksen koska urakoitsija on ryhtynyt reklamaatioissa edellytettyihin toimenpiteisiin ja lämpö on kytketty päälle viipymättä, kun se on kaukolämpöliittymän toimittamisen puolesta on ollut mahdollista.

PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen yksimielisesti.
