

Tekninen lautakunta	§ 41	19.04.2022
Kunnanhallitus	§ 135	25.04.2022
Valtuusto	§ 23	25.04.2022

MUHOKSEN KUNNAN SITOUTUMINEN VT22 ROVAN AKK JA PYSÄKKIJÄRJESTELYIDEN RAKENTAMISEEN

Teknltk 19.04.2022 § 41

Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh. 044-4970 308)

Muhoksen kunnanhallitus on 22.6.2020§206 hyväksynyt Oulun kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksen (MAL-sopimus). Sopimus sisältää Muhoksen kunnan esittämän hankkeen, Rován risteuksen alikulku ja pysäkkijärjestelyt. Sopimuksen mukaisesti hankkeen kustannukset jaetaan Muhoksen kunnan ja ELY -keskuksen kanssa 50/50 -osuuksiin.

Muhoksen kunnanvaltuusto on hyväksynyt hankkeelle tiesuunnitelman mukaisen kunnan rahoitusosuuden 900.000 euroa vuodelle 2022.

Hanke on kilpailutettu keväällä 2022 ja hankkeen tarjoushinta ylittää hankkeen kustannusarvion. Kustannusarvion ylitys johtuu kustannusarvion laadintaan liittyvällä virheellä ja yleisellä kustannustason nousulla. Hankkeen rakennuttajana toimivalta ELY -keskukselta 8.4.2022 saadun tiedon mukaan hankkeen kokonaiskustannukset ovat 2.660.000 euroa ja Muhoksen kunnan osuus on 1.329.000 euroa.

ELY-keskuksen kanssa on käyty asiassa neuvottelu 13.4.2022. ELY -keskus on omalta osaltaan sitoutunut hankkeen toteuttamiseen kohonneista kustannuksista huolimatta. Lisäksi neuvottelussa on sovittu, että Muhoksen kunnan lisämaksuosuus 429.000 euroa voidaan osoittaa vuodelle 2023.

Muhoksen kunnan vuoden 2023 talousarviosta ja hankkeen rahoituksesta päättäminen kuuluu kunnanvaltuuston toimivaltaan.

TOIMIALAJOHTAJAN ESITYS:

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Muhoksen kunta on sitoutunut Rován AKK ja pysäkkijärjestelyiden toteuttamiseen. Muhoksen kunnan osuus hankkeen kustannuksista on 50%, 1.329.000 euroa, josta 900.000 euroa maksetaan vuonna 2022 ja 429.000 euroa vuonna 2023.

PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen yksimielisesti.

Kunnanjohtajan esteen vuoksi on asian kunnanhallituksen esityslistalle sijoittanut hallintopäällikkö vs. kunnanjohtajana.

VS. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Muhoksen kunta on sitoutunut Rovaniemi AKK ja pysäkkijärjestelyiden toteuttamiseen. Muhoksen kunnan osuus hankkeen kustannuksista on 50%, eli 1.329.000 euroa, josta 900.000 euroa maksetaan vuonna 2022 ja 429.000 euroa vuonna 2023.

Kunnan rahoitustarve ei muutu vuodelle 2022. Kunnan rahoituksen loppuosaa 429 000 euroa varataan vuoden 2023 talousarvion investointiosaan.

Asian kiireellisyyden vuoksi kunnanhallitus esittää, että valtuusto ottaa asian lisäasiana käsiteltäväksi valtuuston 25.4.2022 kokouksessa.

Kunnanhallitus tarkastaa pöytäkirjan tältä osin kokouksessa.

Kokouksessa esittelijänä vt. kunnanjohtaja Jussi Rämetsä.

VT. KJ:N ESITYS KOKOUKSESSA: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Muhoksen kunta on sitoutunut Rovaniemi AKK ja pysäkkijärjestelyiden toteuttamiseen. Muhoksen kunnan osuus hankkeen kustannuksista on 50%, eli 1.329.000 euroa, josta 900.000 euroa maksetaan vuonna 2022 ja 429.000 euroa vuonna 2023.

Kunnan rahoitustarve ei muutu vuodelle 2022. Kunnan rahoituksen loppuosaa 429 000 euroa varataan vuoden 2023 talousarvion investointiosaan.

Asian kiireellisyyden vuoksi kunnanhallitus esittää, että valtuusto ottaa asian lisäasiana käsiteltäväksi valtuuston 25.4.2022 kokouksessa.

Kunnanhallitus tarkastaa pöytäkirjan tältä osin kokouksessa.

KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että tekninen johtaja Mikko Kari selosti asiaa kokouksessa.

PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi vt. kunnanjohtajan esityksen.

Puheenjohtaja luki kokoukselle tehdyn päätöksen. Päätöksen lukemisen jälkeen

kunnanhallitus totesi luetun päätöksen olevan kokouksen kulun mukainen ja totesi, että pöytäkirja on asian osalta tarkastettu kokouksessa.

Valtuusto 25.04.2022 § 23

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Muhoksen kunta on sitoutunut Rovaniemen AKK ja pysäkkijärjestelyiden toteuttamiseen. Muhoksen kunnan osuus hankkeen kustannuksista on 50%, eli 1.329.000 euroa, josta 900.000 euroa maksetaan vuonna 2022 ja 429.000 euroa vuonna 2023.

Kunnan rahoitustarve ei muutu vuodelle 2022. Kunnan rahoituksen loppuosa 429 000 euroa varataan vuoden 2023 talousarvion investointiosaan.

Asian kiireellisyyden vuoksi kunnanhallitus esittää, että valtuusto ottaa asian lisäsianana käsiteltäväksi valtuuston 25.4.2022 kokouksessa.

KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että vt. kunnanjohtaja Jussi Rämetsä ja tekninen johtaja Mikko Kari selostivat asiaa valtuustolle ennen päätöksentekoa.

PÄÄTÖS: Puheenjohtaja totesi, että valtuusto on hyväksynyt asian käsiteltäväksi lisäsianana tässä kokouksessa.

Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen.
