

## MUHOKSEN KUNNAN SITOUTUMINEN VT22 ROVAN AKK JA PYSÄKKIJÄRJESTELYIDEN RAKENTAMISEEN

Teknltk 19.04.2022 § 41

**Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh. 044-4970 308)**

Muhoksen kunnanhallitus on 22.6.2020§206 hyväksynyt Oulun kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksen (MAL-sopimus). Sopimus sisältää Muhoksen kunnan esittämän hankkeen, Rován risteyksen alikulku ja pysäkkijärjestelyt. Sopimuksen mukaisesti hankkeen kustannukset jaetaan Muhoksen kunnan ja ELY -keskuksen kanssa 50/50 -osuuksiin.

Muhoksen kunnanvaltuusto on hyväksynyt hankkeelle tiesuunnitelman mukaisen kunnan rahoitusosuuden 900.000 euroa vuodelle 2022.

Hanke on kilpailutettu keväällä 2022 ja hankkeen tarjoushinta ylittää hankkeen kustannusarvion. Kustannusarvion ylitys johtuu kustannusarvion laadintaan liittyvällä virheellä ja yleisellä kustannustason nousulla. Hankkeen rakennuttajana toimivalta ELY -keskukselta 8.4.2022 saadun tiedon mukaan hankkeen kokonaiskustannukset ovat 2.660.000 euroa ja Muhoksen kunnan osuus on 1.329.000 euroa.

ELY-keskuksen kanssa on käyty asiassa neuvottelu 13.4.2022. ELY -keskus on omalta osaltaan sitoutunut hankkeen toteuttamiseen kohonneista kustannuksista huolimatta. Lisäksi neuvottelussa on sovittu, että Muhoksen kunnan lisämaksuosuus 429.000 euroa voidaan osoittaa vuodelle 2023.

Muhoksen kunnan vuoden 2023 talousarviosta ja hankkeen rahoituksesta päättäminen kuuluu kunnanvaltuuston toimivaltaan.

**TOIMIALAJOHTAJAN ESITYS:**

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Muhoksen kunta on sitoutunut Rován AKK ja pysäkkijärjestelyiden toteuttamiseen. Muhoksen kunnan osuus hankkeen kustannuksista on 50%, 1.329.000 euroa, josta 900.000 euroa maksetaan vuonna 2022 ja 429.000 euroa vuonna 2023.

**PÄÄTÖS:** Tekninen lautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen yksimielisesti.

---

